

**PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS**

**Proyecto Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030**

Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.1. Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.1.1. Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	Actividad realizada en un periodo anterior		
		A.1.1.2. Convocar al evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Actividad realizada en un periodo anterior		
		A.1.1.2.a Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	Socios académicos en proceso de contratación	Puntos de vista diferentes respecto a ciertas cláusulas del contrato hicieron que las firmas de	Avanzar con las negociaciones para cerrar los acuerdos
		A.1.1.3. Realizar congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros.	Foros correspondientes a la etapa preparatoria, realizados en un periodo anterior. Congresos nacionales y foros departamentales de la etapa de implementación, previstos para		Reorganizar las actividades y el cronograma, de modo a adaptarlo a la pandemia
		A.1.1.4. Contratar a la coordinación del proyecto	Coordinador contratado en el trimestre anterior		Sistematizar las conclusiones de los eventos y documentarlos
		A.1.2. Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales	A.1.2.1. Contratar expertos nacionales	Se realizó la contratación de 6 de los 7 especialistas nacionales: Currículum, Gestión Educativa, Financiamiento, Evaluación e Investigación, Marco legal, TIC en educación. Quedó pendiente la contratación del especialista en Desarrollo Profesional del Educador, debido a que se declaró desierto el primer llamado.	Dos llamados tomaron más tiempo, debido a que en un caso, la persona seleccionada no pudo asumir el rol, y en el otro caso, ningún candidato llenó las expectativas del comité de evaluación.
	A.1.2.2. Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo		Se avanzó en la negociación de los terminos de los contratos de las dos universidades extranjeras participantes. Asuntos relacionados a propiedad intelectual y jurisdicción para resolución de controversias fueron los temas que quedaron pendientes	Puntos de vista diferentes respecto a ciertas cláusulas del contrato hicieron que las firmas de los acuerdos se posterguen	Avanzar con las negociaciones para cerrar los acuerdos
	A.1.2.3. Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana		Proceso de selección del organismo de participación pausado debido a la pandemia de coronavirus	La pandemia de	Finalizar el proceso de selección

**PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS**

**Proyecto Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030**

		A.1.2.4. Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	Proceso de selección pausado debido a la pandemia de coronavirus	coronavirus hizo que se posterguen las actividades previstas a partir de marzo en adelante	Finalizar el proceso de selección	
		A.1.2.5. Contratar asistentes técnicos	Proceso de selección pausado debido a la pandemia de coronavirus		Finalizar el proceso de selección	
		A.1.2.6. Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	Actividad prevista para próximos periodos	Reorganizar las actividades y el cronograma, de modo a adaptarlo a la pandemia		
	A.1.3. Brindar asistencia especializada para el proceso de participación, el diseño de la estrategia del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	A.1.3.1. Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 (seis) áreas temáticas	Proceso de elaboración del diagnóstico en marcha. 2 mesas técnicas de revisión y análisis de dichos documentos, realizadas en los meses de enero y marzo de 2020		Proseguir con la elaboración del diagnóstico por ejes	
		A.1.3.3. Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	Actividad prevista para próximos periodos		Reorganizar las actividades y el cronograma, de modo a adaptarlo a la pandemia	
		A.1.3.4. Elaborar documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030	Actividad prevista para próximos periodos		Solicitar intervención de las Máximas Autoridades y reprogramar las actividades en un nuevo cronograma.	
	C.2. Estrategia Comunicacional	A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	A.2.1.1. Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	Proceso de selección pausado debido a la pandemia de coronavirus	La pandemia de coronavirus hizo que se posterguen las actividades previstas a partir de marzo en adelante	Finalizar el proceso de selección y negociar con la empresa seleccionada para hacer ajustes al contrato
			A.2.1.1.a Contratar servicios de pauta en medios	Actividad prevista para próximos periodos		
			A.2.1.2. Contratar firma para provisión de materiales para visibilidad	Actividad prevista para próximos periodos		

**PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS**
**Proyecto Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030**

		A.2.1.3. Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	Especialista en comunicación contratada en el mes de febrero 2020		
C3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Fortalecer el equipo de gestión	A.3.1.1. Contratar al coordinador/a general del proyecto	Actividad trasladada al componente 1		
		A.3.1.2. Gestión administrativa	Diferentes procesos de contratación en marcha por parte de la OEI		Proseguir con las gestiones de contratación pendientes
		A.3.1.3. Monitoreo externo y rendición de cuentas	Actividad prevista para próximos periodos		
	A.3.2.1. Evaluación del Proyecto.	A.3.2.A. Contratar firma consultora para realizar la evaluación del proyecto.	Actividad prevista para próximos periodos		
	A.3.2 B. Auditoría Externa del Proyecto	A.3.2.B. Contratar firma auditora para realizar la auditoría externa del proyecto.	Actividad prevista para próximos periodos		Se preve su realizacion al finalizar el segundo semestre del año 2020.
<b>FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN</b>					
18/5/2020	Ministerio de Educación y Ciencias				