



MEMORANDUM N° 64 / 2020

A : Econ. Alejandro Duarte, Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

DE : Giancarlo Camperi, Coordinador
Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del
Paraguay 2030"

OBJETO : Remitir informe de 1er. Semestre del año 2020 para el FEEI.

FECHA : 17 de septiembre de 2020


Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

Me dirijo a usted en el marco del Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa Paraguay 2030", a fin de remitirle el Informe correspondiente al 1er. Semestre del año 2020 para el FEEI.

Además, se envía adjunto el informe mencionado en formato digital para lo que hubiere lugar.

Atentamente,

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: (ENERO/JUNIO 2020)

Programa conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)

Fecha de Presentación : 02 de Setiembre de 2009


Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

PARTE 1 - ANTECEDENTES

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales, e internacionales, se espera construir el PNTE 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/9/2020

Ministerio de Educación y Ciencias


Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
NOMBRE DE FANTASIA	PNTE 2030
ORGANISMO EJECUTOR	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Plazo de Ejecución	40 meses
Fecha de Aprobación por el CAFEEI	23 de noviembre de 2017
Fecha de Modificación por el CAFEEI	26 de diciembre de 2018
Fecha de Suscripción Convenio AFD - MH	22 de febrero de 2018
Fecha de Suscripción Convenio AFD - MEC	28 de mayo de 2019
Fecha de emisión de Transferencia de Crédito Presupuestario	04 de mayo de 2018
Fecha de Inicio	24 de noviembre de 2017
Fecha de Cierre original	24 de enero de 2019
Fecha de Cierre prorrogada	31 de marzo de 2021

MONTO Y FUENTE

Monto Inicial (Gs)	12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	11.246.610.912
Monto Total (Gs)	23.364.033.126

OBJETIVOS

FIN	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2020-2030, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado.
PROPÓSITO	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa del Paraguay 2030, con la hoja de ruta 2020-2030, en base a un pacto por la educación para el mejoramiento de la calidad educativa.
COMPONENTES	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030 C2. Estrategia comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente

OBSERVACIONES

[Firma manuscrita]
Econ. Giancarlo Champerí
 Coordinador General
 Proyecto PNTE 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

1) Resolución CAFEEI N° 61 del 23 de noviembre de 2017 " POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030".

2) Resolución CAFEEI N° 85 del 26 de diciembre de 2018 " POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y SE AUTORIZA LA AMPLIACION DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030"

3) Resolución CAFEEI N° 11 del 13 de setiembre de 2019 " POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030 - PNTE2030"

4) Resolución CAFEEI N° 13 de fecha 02 de diciembre de 2019 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACION Y AMPLIACION DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030"

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/9/2020

Ministerio de Educación y Ciencias



Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

PARTE 3 - MARCO LÓGICO

COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
Componente C1: Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos aprobados Evento de presentación pública o lanzamiento realizado con al menos 200 participantes	-Acta del Comité Estratégico aprobando los 6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos -Informe donde socializa los resultados del evento de lanzamiento -Acta del Comité Estratégico aprobando documento de hoja de ruta
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Departamentales	Propuesta de hoja de ruta para la preparación del plan nacional de transformación educativa y su plan de implementación Plataforma web de consulta ciudadana funcionando 2 congresos nacionales realizados 17 foros departamentales desarrollados 1 conversatorio ejecutado	-Informe con la entrega de los códigos fuente de la plataforma web -Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 2 congresos nacionales realizados -Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 17 foros departamentales -Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el conversatorio
	A1.3 Asistencia especializada para el proceso de participación, el diseño de la estrategia del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030 en la profundización de estudios	4 paneles desarrollados 1 seminario realizado 6 notas técnicas para apoyar el desarrollo de los ejes temáticos PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030 aprobado	-Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en los 4 paneles -Acta con la sistematización de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el seminario -Acta del Comité Estratégico aprobando las notas técnicas vinculadas a los ejes temáticos -Acta del Comité Estratégico aprobando el PNTE 2030 y la Hoja de Ruta 2020-2030
Componente C2: Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional.	Plan nacional comunicacional aprobado Estrategia comunicacional aprobada Material de visibilidad aprobado	-Acta del Comité Estratégico aprobando el plan nacional comunicacional -Acta del Comité Estratégico aprobando la estrategia comunicacional -Acta del Comité Estratégico aprobando los materiales de visibilidad
Componente C3: Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma	
	A.3.2 Realizar la evaluación del Proyecto	Evaluación del proyecto realizada	-Informe de gestión -Informe de evaluación -Informe de auditoría
	A.3.3 Realizar la auditoria externa del proyecto	Auditoría anual desarrollada	
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN			
2/9/2020		Ministerio de Educación y Ciencias	


Econ. Giancarlo Camperi
 Coordinador General
 Proyecto PNTE 2030

PARTE 4 - LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA




FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2/9/2020
Ministerio de Educación y Ciencias

Giuseppe
Genaro Giancarlo Camperi
 Coordinador General
 Proyecto PNTE 2030

PARTE 5 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/9/2020

Ministerio de Educación y Ciencias

Gilberto
Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

Año 2018		Año 2019				Año 2020				TOTAL EJECUTADOS 2018-2019-2020
ESPECIFICACIONES ACTIVIDADES	Programado	VEP - Hechos	Ejecutado	Programado	VEP - Hechos	Ejecutado	Programado	VEP - Hechos	Ejecutado	
C.1	10,409,038.06	10,409,038.06	232,906.14	8,974,236.852	7,829,018.888	7,829,018.888	8,974,236.852	9,784,236.852	9,784,236.852	6,602,117.222
A.1.1	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	5,682,963.884	3,614,976.144
A.1.1.1	2,340,945.160	2,340,945.160	-	2,340,945.160	2,340,945.160	2,340,945.160	2,340,945.160	2,340,945.160	2,340,945.160	-
A.1.1.2	2,388,472.344	2,388,472.344	-	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,388,472.344	2,061,994.344
A.1.1.3	952,975.800	952,975.800	-	952,975.800	952,975.800	952,975.800	952,975.800	952,975.800	952,975.800	952,975.800
A.1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2	2,699,236.202	2,699,236.202	232,906.14	2,175,777.202	2,175,777.202	2,175,777.202	2,175,777.202	2,175,777.202	2,175,777.202	2,699,015.536
A.1.2.1	1,196,072.202	1,196,072.202	-	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202	1,196,072.202
A.1.2.2	124,572.000	124,572.000	-	533,880.000	533,880.000	533,880.000	533,880.000	533,880.000	533,880.000	533,880.000
A.1.2.3	728,000.000	728,000.000	152,365.000	47,037.000	47,037.000	47,037.000	47,037.000	47,037.000	47,037.000	199,402.000
A.1.2.4	363,000.000	363,000.000	79,933.334	299,136.000	299,136.000	299,136.000	299,136.000	299,136.000	299,136.000	379,069.334
A.1.2.5	132,000.000	132,000.000	-	144,000.000	144,000.000	144,000.000	144,000.000	144,000.000	144,000.000	144,000.000
A.1.2.6	155,992.000	155,992.000	-	155,992.000	155,992.000	155,992.000	155,992.000	155,992.000	155,992.000	155,992.000
A.1.3	2,837,409.200	2,837,409.200	-	1,736,126.340	2,431,131.540	2,431,131.540	1,736,126.340	1,736,126.340	1,736,126.340	2,431,131.540
C.2	1,888,729.250	1,888,729.250	39,966.667	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,126,096.917
A.2.1	1,888,729.250	1,888,729.250	39,966.667	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,888,729.250	1,126,096.917
A.2.1.1	941,644.250	941,644.250	-	911,644.250	911,644.250	911,644.250	911,644.250	911,644.250	911,644.250	911,644.250
A.2.1.2	15,085.000	15,085.000	-	45,085.000	45,085.000	45,085.000	45,085.000	45,085.000	45,085.000	45,085.000
A.2.1.3	132,000.000	132,000.000	39,966.667	132,000.000	132,000.000	132,000.000	132,000.000	132,000.000	132,000.000	171,966.667
C.3	471,514.716	471,514.716	209,246.872	396,621.219	411,308.183	411,308.183	396,621.219	396,621.219	396,621.219	1,021,699.075
A.3.1	471,514.716	471,514.716	209,246.872	396,621.219	411,308.183	411,308.183	396,621.219	396,621.219	396,621.219	628,918.443
A.3.1.1	220,000.000	220,000.000	180,000.000	240,000.000	240,000.000	240,000.000	240,000.000	240,000.000	240,000.000	420,000.000
A.3.1.2	96,107.191	96,107.191	5,921.067	156,621.219	376,568.551	376,568.551	156,621.219	156,621.219	156,621.219	382,489.618
A.3.1.3	58,699.983	58,699.983	23,328.825	-	-	-	-	-	-	33,328.825
A.3.1.4	69,448.167	69,448.167	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.1.5	27,259.375	27,259.375	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11,969,282.772	11,969,282.772	401,514.870	31,625,987.321	31,625,987.321	31,625,987.321	11,625,987.321	11,625,987.321	11,625,987.321	10,212,322.214

gile
Edson Chancarlo Campieri
 Coordinador General
 Proyecto PNTE 2030

	Programado	PEP	Ejecutado	Programado	PEP
Comp 1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	10.409.038.806	232.298.334	9.794.236.852	9.794.236.852
Comp 2	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	39.966.667	1.088.729.250	1.088.729.250
Comp 3	Gestión eficaz y eficiente	471.514.716	209.249.892	752.941.219	752.941.219
TOTAL		11.969.282.772	481.514.893	11.635.907.321	11.635.907.321

	Programado	PEP	Ejecutado
Comp 1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	9.794.236.852	-
Comp 2	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	-
Comp 3	Gestión eficaz y eficiente	752.941.219	-
TOTAL		11.635.907.321	-

	Programado	PEP	Ejecutado
2017	-	-	0%
2018	11.969.282.772	481.514.893	4%
2019	11.635.907.321	9.730.907.321	84%
2020	11.635.907.321	-	0%

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
2/9/2020	Ministerio de Educación y Ciencias

hizup

Roberto Chancarlo Campesi
 Coordinador General
 Proyecto PANTE 2030

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	PRIMER SEMESTRE DE 2020						
		a	b					a - b
		TOTAL APROBADO (Res. CAFEFI 13/2019)	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio al 30/06/2020)	% COMPROMETIDO	TRANSFERIDO A LA OEI	EJECUCIÓN ACUMULADA (desde el inicio al 30/06/2020)	% DE EJECUCION	SALDO FINANCIERO (30/06/2020)
TOTAL PROGRAMA/PROYECTO		23.364.033.126	22.359.744.964	96%	10.177.421.322	10.217.422.214	44%	1.004.288.162
C.1.	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030							
A.1.1	Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	6.005.458.542	6.005.458.542	100%	3.197.470.144	3.197.470.144	53%	-
A.1.1.1	Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas ev	1.679.021.234	1.679.021.234	100%			0%	-
A.1.1.2	Convocar al evento de lanzamiento y funcionamiento de la plataforma digital	2.388.472.344	326.478.000	100%			86%	-
A.1.1.2.a	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de dialogo nacional		2.061.994.344		2.061.994.344			
A.1.1.3	Realizar congresos nacionales, fotos, seminarios, paneles y otros	1.595.464.964	1.595.464.964	100%	952.975.800	952.975.800	60%	-
A.1.1.4	Contratar a la coordinación del proyecto	342.500.000	342.500.000	100%	182.500.000	182.500.000	53%	-
A.1.2	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	5.282.239.232	5.174.271.566	98%	2.408.015.536	2.608.015.536	49%	107.967.666
A.1.2.1	Contratar expertos nacionales	2.160.000.000	2.160.000.000	100%	1.196.072.202	1.196.072.202	55%	-
A.1.2.2	Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	533.880.000	533.880.000	100%	533.880.000	533.880.000	100%	-
A.1.2.3	Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	1.392.963.000	1.345.926.000	97%	199.402.000	199.402.000	14%	47.037.000
A.1.2.4	Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico para la coordinación del proyecto	840.000.000	779.069.334	93%	379.069.334	379.069.334	45%	60.930.666
A.1.2.5	Contratar asistentes técnicos	144.000.000	144.000.000	100%	144.000.000	144.000.000	100%	-
A.1.2.6	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	211.396.232	211.396.232	100%	155.592.000	155.592.000	74%	-
A.1.3	Brindar asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	7.892.337.422	7.892.337.422	100%	2.439.131.542	2.439.131.542	32%	-
A.1.3.1	Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 áreas temáticas	3.139.554.698	3.139.554.698	100%	2.439.131.542	2.439.131.542	78%	-
A.1.3.3	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	3.038.991.470	3.038.991.470	100%			0%	-
A.1.3.4	Elaborar documento final resumen, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	1.513.791.254	1.513.791.254	100%			0%	-
SUB TOTAL COMPONENTE 1		18.960.035.196	18.872.067.530	99%	8.244.617.222	8.244.617.222	43%	107.967.666
C.2.	Estrategia Comunicacional							
A.2.1	Desarrollar e implementar estrategia comunicacional	2.743.792.000	2.123.685.146	77%	1.128.695.917	1.128.695.917	41%	620.106.854
A.2.1.1	Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1.530.765.146	1.530.765.146	100%	911.644.250	911.644.250	60%	-
A.2.1.1.a	Contratar servicios de pauta en medios	620.106.854		0%			0%	620.106.854
A.2.1.2	Contratar firma para provisión de materiales para	382.920.000	382.920.000	100%	45.085.000	45.085.000	12%	-
A.2.1.3	Contratar especialista técnico de apoyo a la comuni	210.000.000	210.000.000	100%	171.966.667	171.966.667	82%	-
SUB TOTAL COMPONENTE 2		2.743.792.000	2.123.685.146	77%	1.128.695.917	1.128.695.917	41%	620.106.854
C.3.	Gestión eficaz y eficiente							
A.3.1	Fortalecer el equipo de gestión	1.168.201.656	1.168.201.656	100%	608.317.551	643.318.443	55%	-
A.3.1.1	Contratar a la coordinación general del proyecto	237.500.000	237.500.000	100%	237.500.000	237.500.000	100%	-
A.3.1.2	Gestión administrativa	790.701.656	790.701.656	100%	370.817.551	405.818.443	51%	-
A.3.1.3	Monitoreo externo y rendición de cuentas	140.000.000	140.000.000	100%			0%	-
A.3.2.A	Realizar la evaluación del proyecto	852.004.274	139.470.632	40%	139.470.632	139.470.632	40%	212.533.642
A.3.2.B	Realizar la auditoría externa del proyecto	170.000.000	56.320.000	47%	56.320.000	56.320.000	47%	63.680.000
SUB TOTAL COMPONENTE 3		1.640.205.896	1.363.992.258	83%	804.108.383	839.100.075	51%	276.213.642
TOTAL		23.364.033.126	22.359.744.964	96%	10.177.421.322	10.217.422.214	44%	1.004.288.162

OBSERVACIONES

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO CON OEI	19.723.079.837
TOTAL TRANSFERIDO DE LA UEPP MEC A LA O.E.I STF N°1 - STF N° 2-	9.641.256.321
136.142.424 ; STF N°3 - 4.173.763.570	
TOTAL EJECUTADO/PAGADO POR OEI AL 30/06/2020	512.328.746
TOTAL SALDO DISPONIBLE EN CUENTA OEI	9.128.929.575
TOTAL SALDO A TRANSFERIR A LA OEI	10.081.823.516

Gilberto
Econ. Giancarlo Camperi
 Coordinador General
 Proyecto PNTE 2030

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

COMPONENTES	EDT	Productos /actividades	Metas	Unidad	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos						TOTAL		
						1	2	3	4					
						31/12/2017	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020			
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	6	Informes elaborados	P	-	0	0	6	0	0	6		
					E	-	0	0	6	0	0	6		
					P	-	1	0	0	0	0	1		
					E	-	0	1	0	0	0	1		
	1.1.2	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Plataforma digital en funcionamiento	P	-	1	0	0	0	0	0	1	
					E	-	0	0	1	0	0	1		
			6	Mesas de trabajo conformadas	P	-	0	6	0	0	0	0	6	
					E	-	0	0	0	0	0	0		
					P	-	0	0	1	0	0	1		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
	1.1.3	Congresos Nacionales, foros, seminarios, paneles y otros	2	Congresos nacionales realizados	P	-	0	1	1	0	0	2		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
			17	Foros regionales realizados	P	-	0	0	0	0	17	17		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
			2	Conversatorio/audiencias	P	-	0	0	1	0	1	2		
					E	-	0	0	1	0	0	1		
					P	-	0	0	0	4	0	4		
					E	-	0	0	0	4	0	4		
			1	Seminarios	P	-	0	0	0	1	0	1		
					E	-	0	0	0	1	0	1		
			1.1.4	Coordinador del proyecto	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	0	1
							E	-	0	0	0	1	0	1
	1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	9	Contrato	P	-	0	0	0	0	9	9		
					E	-	0	0	0	0	9	9		
	1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo	6	Contrato	P	-	0	0	0	6	0	6		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
	1.2.3	Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	2	Contrato	P	-	2	0	0	0	0	2		
					E	-	2	0	0	0	0	2		
	1.2.4	Coordinadores temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	4	Contrato	P	-	3	0	0	0	0	3		
					E	-	0	2	0	0	0	2		
1.2.5	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contrato	P	-	0	0	0	1	0	1			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
1.2.6	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	0	1			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
1.3.1	Notas técnicas sobre áreas temáticas	6	Notas Técnicas	P	-	0	0	0	0	0	6			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
1.3.3	Asesoramiento técnico para el proceso del diálogo	2	Contrato	P	-	0	0	0	0	0	0			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
1.3.4	Documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE	1	Contrato	P	-	0	0	0	0	0	0			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
C2. Estrategia Comunicacional	2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	0	1		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.a	Contratar servicios de pauta en medios	1	Contrato	P	-	0	0	0	0	0	0			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	Materiales para visibilidad	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	0	1			
				E	-	0	0	0	0	0	0			
C3. Gestión eficaz y eficiente	2.1.3	Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	2	Contrato	P	-	1	0	0	0	0	1		
					E	-	0	1	0	0	0	1		
	3.1.1	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	0	1		
					E	-	1	0	0	0	0	1		
	3.1.2	Gestión administrativa	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	0	1		
					E	-	1	0	0	0	0	1		
	3.1.3	Monitoreo externo y rendición de cuentas	1	Contrato	P	-	0	0	0	0	0	0		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
	3.2.A	Evaluación del proyecto	1	Contrato	P	-	0	0	0	0	0	0		
					E	-	0	0	0	0	0	0		
	3.2.B	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	-	0	0	0	0	1	1		
					E	-	0	0	0	0	0	0		

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2/9/2020 Ministerio de Educación y Ciencias

[Firma]
Econ. Giancarlo Zamperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2/9/2020
Ministerio de Educación y Ciencias

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución acumulada en Guaraníes)					
					Año 2018					
					01/01/2018	10/09/2018	31/03/2019	TOTAL		
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023		5.682.393.304		P		4.722.417.304	912.976.000	5.635.393.304	
	A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		2.340.916.360		E	0%	0%	0%	0%	
	A.1.1.2 Realización de eventos de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultoría, asesoría e investigaciones	2.388.472.344	266	P	0%	2.388.472.344	0%	2.388.472.344	
	A.1.1.3 Realización de Congresos Nacionales (Intermedio y de cierre) y Foros Regionales		952.975.800		P	0%	0%	952.975.800	952.975.800	
	A.1.1.4 Seminario técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023		0		C	0%	0%	0%	0%	
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales		2.608.015.536		P	0%	3.004.399.228	384.845.000	3.389.244.228	
	A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	1.138.872.200	852	E	0%	192.345.000	44	78.933.534	
	A.1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo		533.840.000		P	0%	124.577.000	0%	124.577.000	
	A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*		395.400.000		P	0%	748.000.000	0%	748.000.000	
	A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos		379.069.334		P	0%	168.000.000	188.000.000	356.000.000	
	A.1.2.5 Contratación de asistentes técnicos		144.000.000		P	0%	81.000.000	74.000.000	155.000.000	
	A.1.3 Mantener y seguir atento a las leyes	Planear y vigilar	353.339.000	232	P	0%	24.340.000	24.340.000	48.680.000	
A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	1.736.126.346	852	E	0%	0%	0%	0%		
TOTAL COMPONENTE 1			10.026.535.186		P	0%	9.144.323.208	5.247.918.800	14.392.242.008	
Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar estrategia		1.128.695.917		E	0%	152.305.000	24	78.933.334	
	A.2.1.1 Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	911.844.350	852	P	0%	1.011.178.312	77.000.000	1.088.178.312	
	A.2.1.2 Materiales de Visibilidad		49.085.000		E	0%	0%	0%	0%	
	A.2.1.3 Coordinación y Comunicación		177.766.667		P	0%	61.444.250	0%	61.444.250	
	TOTAL COMPONENTE 2			1.128.695.917		P	0%	1.072.622.562	77.000.000	1.149.622.562
	Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Gestión eficaz y eficiente		605.871.111		P	0%	323.945.661	149.872.262	473.817.923
		A.3.1.1 Coordinador general del proyecto	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	420.000.000	852	E	0%	75.497.900	234	133.751.992
		A.3.1.2 Coordinador de administración y Finanzas (administración complementaria)	Remuneraciones extraordinarias	185.871.111	125	P	0%	22.776.000	12.735.814	35.511.814
		A.3.1.3 Especialista en Adquisiciones, Adquisiciones complementarias	Remuneración adicional	0	125	E	0%	0%	0%	0%
		A.3.1.4 Coordinador Logístico (Administración Complementaria)	Honorarios profesionales	0	145	E	0%	10.013.100	87%	11.246.315
		A.3.1.5 Asistente Administrativo (Administración complementaria)	Remuneración adicional	0	125	E	0%	0%	0%	0%
		A.3.1.6 Auditoría Externa del Proyecto	Consultoría, Asesoría, Auditorías	356.320.000	266	P	0%	311.945.661	149.872.262	461.817.923
TOTAL COMPONENTE 3			605.871.111		P	0%	334.009.061	162.708.076	496.717.137	
TOTAL DEL PROYECTO			12.117.422.214		E	0%	117.862.300	24	253.611.399	

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución acumulada en Guaraníes)					
					Año 2019					
					01/01/2019	31/03/2019	TOTAL	%		
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023		5.682.393.304		P	4.012.288.316	3.014.978.144	4.012.288.316	70%	
	A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		2.340.916.360		P	1.360.832.688	0	1.360.832.688	58%	
	A.1.1.2 Realización de eventos de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultoría, Asesoría e Investigaciones	2.388.472.344	266 / 852	P	2.388.472.344	0	2.388.472.344	100%	
	A.1.1.3 Realización de Congresos Nacionales (Intermedio y de cierre) y Foros Regionales		952.975.800		P	952.975.800	0	952.975.800	100%	
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas		2.608.015.536		P	2.676.719.203	3.318.117.283	2.676.719.203	103%	
	A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo	Consultoría, asesoría e investigaciones	1.138.872.200	360/852	E	1.138.872.200	0	1.138.872.200	100%	
	A.1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo		533.840.000		P	533.840.000	0	533.840.000	100%	
	A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo, Asistente y/o políticos externos	395.400.000	260/852	E	47.027.000	0	47.027.000	12%	
	A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos		379.069.334		P	299.536.000	0	299.536.000	79%	
	A.1.2.5 Contratación de asistentes técnicos	Consultoría, asesoría e investigaciones	144.000.000		E	17.400.000	282.535.000	299.935.000	208%	
	A.1.3 Mantener y seguir atento a las leyes	Planear y vigilar	353.339.000	232/852	P	155.988.000	344.000.000	499.988.000	141%	
	A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Consultoría, asesoría e investigaciones	1.736.126.346	360/852	P	1.736.126.346	753.000.238	1.483.126.584	85%	
TOTAL COMPONENTE 1			10.026.535.186		P	4.012.833.776	701.007.238	4.713.841.014	47%	
Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar estrategia comunicacional		1.128.695.917		E	17.000.000	7.812.318.888	7.812.318.888	69%	
	A.2.1.1 Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	911.844.350	852	P	911.844.350	0	911.844.350	100%	
	A.2.1.2 Materiales de Visibilidad		49.085.000		E	49.085.000	0	49.085.000	100%	
	A.2.1.3 Coordinación y Comunicación		177.766.667		P	133.000.000	0	133.000.000	75%	
	TOTAL COMPONENTE 2			1.128.695.917		E	1.078.930.350	7.812.318.888	8.891.248.238	78%
	Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Gestión eficaz y eficiente		605.871.111		P	398.211.218	503.117.513	861.328.731	142%
		A.3.1.1 Coordinador general del proyecto	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	420.000.000	852	P	140.000.000	0	140.000.000	33%

Ejecución
Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

PARTE B - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/9/2020 Ministerio de Educación y Ciencias

Componente	Actividad	Entidad del Sector Privado Externo	COSTO TOTAL (G.)	OG / PGN	2019		2020		2020	
					Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado
Gestión eficaz y eficiente	Proyecto		420.000.000	812	57.500.000	24%	182.500.000	0%	240.000.000	100%
	A.1.1.1. Gestión Administrativa	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo (Gratificación por servicios especiales)	185.871.111	852/137	186.631.219		219.941.312		376.848.511	
	A.3.2.A. Evaluación del Proyecto		300.000.000					300.000.000		
	A.3.2.B. Auditoría Externa del Proyecto	Consultoría, Asesoría, Auditorías	56.320.000	160/852	56.320.000	0%	139.470.612	0%	16.330.000	46%
TOTAL COMPONENTE 3			962.191.111					812.378.123		1028
TOTAL DEL PROYECTO			12.117.422.214		69.651.000	1%	6.641.198.121	0%	10.212.622.214	84%

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (G.)	OG / PGN	2019		2020		2020	
					Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.1.1. Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030		6.005.458.542		8.008.458.542				8.008.458.542	52%
	A.1.1.1.1. Elaborar Insumos Técnicos (estado de arte y bases técnicas)		1.679.021.234		1.679.021.234	0%			1.679.021.234	0%
	A.1.1.1.2. Conocer el estado de desarrollo, fortalecimiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo		2.188.832.344	100/812					2.188.832.344	0%
	A.1.1.1.2.a. Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	Consultoría, Asesorías e Investigaciones							2.061.954.344	0%
	A.1.1.1.3. Realizar congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros		1.595.464.964	852	1.595.464.964	0%			912.973.800	60%
	A.1.1.1.4. Contar con la construcción del prototipo		343.500.000		343.500.000				343.500.000	53%
	A.1.2. Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales		5.282.239.232	260/812	5.282.239.232				6.282.239.232	89%
	A.1.2.1. Contratar expertos nacionales	Consultoría, asesorías e investigaciones		2.140.000.000		2.140.000.000			2.140.000.000	55%
	A.1.2.1.1. Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de actividades de mesa de trabajo		133.880.000	160/812	133.880.000	0%			133.880.000	100%
	A.1.2.1.2. Contratar apoyo u organización de apoyo técnico a la realización del prototipo	Transferencias corrientes a entidades del sector privado, académicas y/o públicas externas		1.392.963.000		1.392.963.000			1.392.963.000	14%
	A.1.2.1.3. Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del prototipo	Consultoría (as, asesorías e investigaciones)		880.000.000		880.000.000			378.063.334	45%
	A.1.2.2. Contratación de asistentes técnicos	Viáticos y movilidad		184.000.000	232/812	184.000.000			184.000.000	100%
	A.1.2.3. Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	Consultoría, asesorías e investigaciones		211.798.232	160/812	211.798.232			211.798.232	74%
	A.1.3. Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2023		7.692.337.422		7.692.337.422	0%			2.639.131.542	32%
	A.1.3.1. Elaborar todas técnicas sobre el proceso de diálogo nacional		3.139.554.698		3.139.554.698				3.139.554.698	28%
A.1.3.1.1. Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	Consultoría, asesorías e investigaciones		3.038.991.470	111/812	3.038.991.470			3.038.991.470	0%	
A.1.3.1.2. Elaborar documento final resumen, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030		1.513.791.254		1.513.791.254				1.513.791.254	0%	
TOTAL COMPONENTE 1			18.980.035.196		18.980.035.196			18.980.035.196	48%	
Estrategia Comunicacional	A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia comunicacional		2.743.792.000		2.743.792.000				1.128.695.917	41%
	A.2.1.1. Diseño e implementación de la estrategia comunicacional		1.530.765.166	852	1.530.765.166				911.644.250	60%
	A.2.1.2. Contratar servicios de pasaje en trenes	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo		620.196.854		620.196.854			620.196.854	
	A.2.1.2.1. Materiales de Visibilidad		382.920.000		382.920.000				382.920.000	12%
	A.2.1.2.2. Coherencia de Comunicación		210.000.000		210.000.000				210.000.000	82%
	TOTAL COMPONENTE 2			2.743.792.000	852	2.743.792.000			1.128.695.917	41%
Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Gestión eficaz y eficiente	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo (Gratificación por servicios especiales)	1.168.201.656	852/137	1.168.201.656				648.318.443	55%
	A.3.1.1. Coordinación General del Proyecto		237.500.000	160/812	237.500.000				237.500.000	100%
	A.3.1.1.1. Gestión Administrativa	Cony/foros, Asesorías, Auditorías		790.701.656		790.701.656			405.814.443	51%
	A.3.1.3. Monitoreo externo y rendición de cuentas		140.000.000		140.000.000				140.000.000	0%
	A.3.2.A. Evaluación del Proyecto	Consultoría, Asesorías, Auditorías		352.004.274	160/812	352.004.274			352.004.274	60%
A.3.2.B. Auditoría Externa del Proyecto		120.000.000		120.000.000				56.310.000	47%	
TOTAL COMPONENTE 3			1.640.205.930		1.640.205.930			1.640.205.930	51%	
TOTAL DEL PROYECTO			21.364.033.126		21.364.033.126			10.412.622.214	49%	

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO	8.641.206.321
TOTAL TRANSFERIDO DE LA UEPP MEC A LA OET STF N°1 - 8.331.350.327; STF N° 2 - 156.142.424; STF N° 3 - 4.173.783.670	9.641.266.321
TOTAL EJECUTADO/PAGADO POR OET AL 30/08/2020	812.328.748
TOTAL SALDO DISPONIBLE EN CUENTA OET	9.128.929.872

Guaraníes
Econ. Guaraníes Campert
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

Compromiso	Actividades y Marco Lógico	Producto	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser Implementadas	Responsable	Otra		
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y hoja de ruta 2020-2030	A.1.1. Binar el apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030 A.1.2. Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales	Informes técnicos elaborados	A.1.1.1. Elaborar resúmenes técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	Se ajustó el alcance de la actividad A.1.1.1 de acuerdo con la presentación de los 6 (seis) informes técnicos entregados por Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y aprobados por el Comité Estratégico del proyecto y el equipo técnico del MEC.	Demora en la aprobación de los informes presentados por parte del MEC.	Proceder al pago correspondiente a la entrega y aprobación de los informes presentados.	UEP			
		Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	A.1.1.2. Convocar al evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Todos los informes entregados por el Banco Mundial fueron recibidos y aprobados por el equipo técnico del MEC y el Comité Estratégico del Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030". El proyecto, en esta actividad contemplaba: Evento de lanzamiento, funcionamiento de la plataforma digital y la conformación de mesas de trabajo. A la fecha, se realizó el evento de lanzamiento y se recibió la plataforma web de consulta digital. La actividad de conformación de mesas de trabajo fue trasladada a otra actividad (A.1.3)	Demora en la aprobación de los informes presentados por parte del MEC.	Proceder al pago correspondiente a la entrega y aprobación de los informes presentados. Se prevé el rediseño del contenido del mismo, como así también la definición de la metodología de participación.	UEP			
		Congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros.	A.1.1.3. Realizar congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros.	Se realizaron reuniones virtuales referentes a esta actividad.						
		Contratación de Coordinación del proyecto.	A.1.1.4. Contratar la coordinación del proyecto	Se realizó la contratación de un especialista para la coordinación técnica del proyecto, que tiene a su cargo principalmente la planificación y dirección del funcionamiento operativo de la UEP y la supervisión de las actividades desarrolladas por los especialistas.		La falta de una Unidad Ejecutora del proyecto afectó significativamente el desarrollo de las actividades planificadas provocando un retraso en la ejecución de las actividades debido a la lentitud en la implementación de las decisiones del Comité Estratégico.	Systematizar las conclusiones de los eventos y documentarlos.	UEP		
		Contrato	A.1.2.1. Contratación de expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	Se realizó la contratación de expertos nacionales de los diferentes ejes temáticos				UEP		
		Contrato	A.1.2.2. Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo	Hubieron avances en los contratos con los expertos internacionales de las Universidades PUC y Columbia, próximos a concretarse.						
		Contrato	A.1.2.3. Contratación de equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	En proceso de cierre de acuerdo contractual.						
		Contrato	A.1.2.4. Contratación de coordinadores temáticos	Un coordinador temático contratado y uno en proceso de cierre contractual.				UEP		
		Contrato	A.1.2.5. Contratación de asistente técnico	Esta contratación se encuentra en proceso.						
		Contrato	A.1.2.6. Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	Se concretará en siguientes semestres.						
C.2. Estrategia Comunicacional	A.1.3. Binar el contenido conceptual para el proceso de participación al diseño de la estrategia del PNTE 2030 / la hoja de ruta 2020-2030 A.2.1. Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato	A.1.3.1. Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 áreas temáticas. A.1.3.2. Binar el asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE A.1.3.4. Elaborar documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	Hubieron importantes avances en los contratos con los expertos internacionales de las Universidades PUC y Columbia, siendo sus contratos próximos a cerrarse.		Solicitar intervención de las mismas autoridades y reprogramar las actividades en un nuevo cronograma.	UEP			
		Contrato	A.2.1.1. Contratar empresa de medios de comunicación para el diseño e implementación de la estrategia	Se realizó el llamado correspondiente.	No se llegó a un acuerdo contractual con la empresa de comunicación por lo cual se solicitó declarar desierto el llamado.	Realizar un nuevo llamado.	UEP			
		Contrato	A.2.1.2. Contratar firma para provisión de materiales para la visibilidad	No estaba previsto en este periodo.			Se prevé su realización una vez que se cuente con el Plan Nacional de Transformación Educativa y la Hoja de Ruta.	UEP		
		Contrato	A.2.1.3. Contratación de especialista técnico de apoyo a la comunicación	Se formalizó la contratación de coordinador de comunicación.						
		Contrato	A.3.1.2.- Gestión Administrativa	1) Se elaboraron y presentaron informes correspondientes al semestre anterior. 2) Se elaboró y presentó al Ministerio de Hacienda la carga del anteproyecto de presupuesto 2021. 3) Se actualizó el plan de trabajo de la OEI. 2) Se organizaron las sesiones ordinarias del Comité Estratégico del proyecto, realizadas semanalmente en las dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias.	La falta de un equipo de gestión del proyecto dificultó la ejecución fluida del proyecto y los aspectos administrativos fueron los más afectados.	1) Reuniones de trabajo con el equipo interinstitucional (MEC, MH-STP, Unidad de Gestión) para reprogramar las actividades en un nuevo cronograma. 2) Estructurar y conformar la UEP. Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes. 3) Se iniciaron los trámites para la Aderencia con la AFD.				
		Contrato	A.3.2.A. Evaluación del proyecto	A.3.2.A. Contratar firma consultora para realizar la evaluación del proyecto.	No estaba previsto en este periodo.		Se prevé su realización al finalizar el segundo semestre del año 2020.	UEP		
		Contrato	A.3.2.B. Auditoría externa del proyecto	A.3.2.B. Contratar firma auditora para realizar la auditoría externa del proyecto.	No estaba previsto en este periodo.		Se prevé su realización al finalizar el segundo semestre del año 2020.	UEP		

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
Ministerio de Educación y Ciencias

[Firma]
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030

PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS

Gestión de recursos financieros: La planificación financiera del proyecto deberá ser ajustada conforme se empiecen a desarrollar las actividades planificadas inicialmente. Si bien ha existido una planificación y un plan de monitoreo y seguimiento de actividades, factores externos al desarrollo operativo del proyecto han motivado atrasos en la ejecución de las mismas (Procesos administrativos para la transferencia de créditos presupuestarios del MH al MEC).

Gestión de comunicación: Si bien es necesario el desarrollo en carácter de urgencia de la estrategia y el plan comunicacional del proyecto, se considera que será clave además fortalecer el involucramiento de las máximas autoridades institucionales (en carácter de voceros) a fin de coadyuvar a la gestión de comunicación sobre el proceso de participación amplia de todos los sectores, el liderazgo del proyecto, etc.

Gestión de adquisiciones: Es necesario el seguimiento continuo de las gestiones administrativas, logísticas y técnicas previstas para la fase de ejecución del proyecto, por parte del Organismo encargado de desarrollar los mismos, a fin de evitar demoras en diferentes etapas.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/9/2020

Ministerio de Educación y Ciencias



Econ. Giancarlo Camperi
Coordinador General
Proyecto PNTE 2030