



Asunción, 27 de septiembre de 2018

NOTA UEP N° 53


Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo solicitarle que, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación, sirva elevar al Consejo en formato impreso y en soporte magnético el informe correspondiente al primer semestre del año 2018 referente al Proyecto **“DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 2030”**, financiado con recursos del FEEI, y ejecutado por una Unidad Ejecutora de Proyectos dependiente del Ministerio de Hacienda.

La presentación del mencionado informe se realiza de conformidad a la Ley N° 4758/12 que en su Artículo 22° dispone: *“...las unidades ejecutoras presentarán al Consejo los informes de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas y proyectos ejecutados o en ejecución de las áreas de su competencia que sean financiados por el Fondo”*, en concordancia con el Decreto N° 739/13 que en su Artículo 48° (De los Informes) establece que *“...las unidades ejecutoras deberán enviar al Consejo a través de la Secretaria Ejecutiva los informes sobre los Programas ejecutados durante dicho periodo, en adelante denominados “Informes”*.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.




VALERIA FRANCO L.M.
COORDINADORA GENERAL
UEP - PNTE 2030

SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	
N° Ent. S.T.P.	2528 Hora: 10:40
Fecha Registro:	27-09-18
Recibido por:	Blanca Pella

(con 19 fojas más alcd)

A su Excelencia,
Sr. **CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO**, Ministro Secretario Ejecutivo
Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

c.c.

Sra. **CARMEN ROMERO**, Directora Ejecutiva
Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación

INFORME DE MONITOREO

**Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del
Paraguay 2030 (PNTE 2030)**

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: (Enero/Junio 2018)

*Programa conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social (STP), y el Ministerio de Hacienda (MH)*

Fecha de Presentación : (Julio/2018)

PARTE 1 - ANTECEDENTES

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales, e internacionales, se espera construir el PNTE 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/06/2018

Ministerio de Hacienda



PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
NOMBRE DE FANTASIA	PNTE 2030
ORGANISMO EJECUTOR	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)
	La unidad ejecutora del proyecto se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD

TERMINOS Y CONDICIONES

Plazo de Ejecución	14 Meses
Fecha de Aprobación por el FEEI	23 de noviembre de 2017
Fecha de Suscripción Convenio AFD	22 de febrero de 2018
Fecha de emisión de Transferencia de Crédito Presupuestario	04 de mayo de 2018
Fecha de Inicio	24 de noviembre de 2017
Fecha de Cierre	24 de enero de 2019
Fecha de Cierre prorrogada	n/a

MONTO Y FUENTE

Monto inicial (Gs)	G. 12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	-
Monto Total (Gs)	G. 12.117.422.214

OBJETIVOS

FIN	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2018 – 2023, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado
PROPÓSITO	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 de Paraguay, con la Hoja de Ruta 2018-2023, en base a un Pacto Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa.
COMPONENTES	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 C2. Estrategia Comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente

OBSERVACIONES

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/06/2018	Ministerio de Hacienda




Handwritten signature or initials.

PARTE 3 - MARCO LÓGICO


COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
Componente C1: Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	- 12 informes técnicos elaborados como parte del diagnóstico - Sistematización de 100% de las discusiones que han surgido en los encuentros de las mesas y los foros regionales	- 6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos - Nota técnica sobre las prioridades educativas de los municipios
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	-Congreso Nacional de lanzamiento completado con al menos 200 participantes	-Nota técnica sobre la gobernanza y capacidad de gestión al interior del sistema educativo en Paraguay
		-Congreso Nacional intermedio completado con al menos 200 participantes	-Nota técnica presentando una medición sobre la capacidad de gestión entre los directores en las escuelas paraguayas
	A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-9 Foros Regionales completados con al menos 100 participantes	-Nota técnica presentando recomendaciones para informar los focos de inversión del FEEI en base a la evidencia internacional sobre lo que es más efectivo para mejorar los aprendizajes
		-Congreso Nacional de cierre completado con al menos 200 participantes	-Nota técnica con propuestas para el diseño de una Ley de Financiamiento Educativo
			-Nota técnica con propuestas para la mejora del Estatuto Docente y la Reglamentación de la Carta Orgánica del MEC -6 reportes finales de las mesas de trabajo
Componente C2: Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional.	-100% de los spots publicitarios realizados -80% de las entrevistas, videos y material comunicacional elaborado y distribuido -Plataforma de consulta digital lanzada con respuestas de la ciudadanía en todos los departamentos del país	- 2 spots publicitarios culminados - 3 videos de la campaña elaborados - 56 entrevistas en medios masivos - Informe con base de datos de la consulta procesada
Componente C3: Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	-80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma	- Informes trimestrales de la Unidad Ejecutora rindiendo cuenta de las tareas acordadas en el plan de trabajo
	A.3.2 Auditoria del Proyecto		- Comprobantes de pago de prestación de servicios completados y aprobados

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/06/2018



PARTE 4- LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA




FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN
Ministerio de Hacienda

30/06/2018



PARTE 5 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL



UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

	2018		2019		TOTAL	
	Programado	PEP	Programado	PEP	Ejecutado	PEP
Comp 1	10.409.038.806	10.409.038.806	45.000.000	10.454.038.806	10.454.038.806	199.402.000
Comp 2	1.088.729.250	1.088.729.250	-	1.088.729.250	1.088.729.250	-
Comp 3	471.514.716	471.514.716	103.139.442	574.654.158	574.654.158	75.497.900
Costo UEP	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.969.282.772	11.969.282.772	148.139.442	12.117.422.214	12.117.422.214	274.899.900

	Programado	Ejecutado	%
2017	-	-	0%
2018	11.969.282.772	274.899.900	2%
2019	148.139.442	-	0%
TOTAL	12.117.422.214	274.899.900	2%



PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN	Ministerio de Hacienda
30/06/2018	

(*) Teniendo en cuenta los contratados firmados

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	a			b		EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/06/2018	% ejecución	a - b
		TOTAL APROBADO	COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/06/2018)	MONTO COMPROMETIDO (*)	% comprometido				
C.1.	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	12.117.422.214	6.350.384.729	6.350.384.729	52%	274.899.900	2%	5.767.037.485	
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.682.393.304	5.682.393.304	5.682.393.304	100%	-	0%	-	
A.1.1.1.	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	2.340.945.160	2.340.945.160	100%	-	0%	-	
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	2.388.472.344	2.388.472.344	100%	-	0%	-	
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	952.975.800	952.975.800	100%	-	0%	-	
A.1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	-	-	0%	-	0%	-	
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.744.236.202	437.280.000	437.280.000	16%	199.402.000	7%	2.306.956.202	
A.1.2.1.	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	-	-	0%	-	0%	1.196.072.202	
A.1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	124.572.000	-	-	0%	-	0%	124.572.000	
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	728.000.000	437.280.000	437.280.000	60%	199.402.000	27%	290.720.000	
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	396.000.000	-	-	0%	-	0%	396.000.000	
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	144.000.000	-	-	0%	-	0%	144.000.000	
A.1.2.6.	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	-	-	0%	-	0%	155.592.000	
A.1.3.	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.409.300	-	-	0%	-	0%	2.027.409.300	
	SUB TOTAL COMPONENTE 1	10.454.038.806	6.119.673.304	6.119.673.304	59%	199.402.000	2%	4.334.365.502	
C.2.	Estrategia Comunicacional								
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	-	-	0%	-	0%	1.088.729.250	
A.2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	941.644.250	-	-	0%	-	0%	941.644.250	
A.2.1.2.	Materiales para visibilidad	15.085.000	-	-	0%	-	0%	15.085.000	
A.2.1.3.	Coordinador/a Comunicación	132.000.000	-	-	0%	-	0%	132.000.000	
	SUB TOTAL COMPONENTE 2	1.088.729.250	-	-	0%	-	0%	1.088.729.250	
C.3.	Gestión eficaz y eficiente								
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión	522.454.458	230.711.425	230.711.425	44%	75.497.900	14%	291.442.733	



A.3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	240.000.000	200.000.000	83%	60.000.000	25%	40.000.000
A.3.1.2.	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	107.715.829	5.465.600	5%	5.465.600	5%	102.250.229
A.3.1.3.	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	65.456.079	25.245.825	39%	10.032.300	15%	40.210.254
A.3.1.4.	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	77.441.000	-	0%	-	0%	77.441.000
A.3.1.5.	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	31.541.250	-	0%	-	0%	31.541.250
A.3.2.	Auditoría Externa del Proyecto	52.500.000	-	0%	-	0%	52.500.000
	SUB TOTAL COMPONENTE 3	574.654.158	230.711.425	40%	75.497.900	13%	343.942.733

OBSERVACIONES



PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutados)

Fecha de última actualización
30/06/2018 Ministerio de Hacienda

COMPONENTES	EDT	Productos/actividades	Metas	Unidad	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos					TOTAL
						1 31/12/2017	2 30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	3 31/12/2019	
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	12	Informes elaborados	P	-	2	10	-	-	12
			1	Evento de lanzamiento realizado	P	-	1	-	-	-	1
	1.1.2	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Plataforma digital en funcionamiento	P	-	1	-	-	-	1
			6	Mesas de trabajo conformadas	E	-	0	6	-	-	6
	1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales realizados	2	Congresos nacionales realizados	P	-	0	1	1	-	2
			9	Foros regionales realizados	E	-	0	9	-	-	9
	1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	0	-	P	-	0	-	-	-	-
	1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	6	Contratos	E	-	0	-	-	-	-
	1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	3	Contratos	P	-	3	-	-	-	3
	1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto (de al menos 3 profesionales)	3	Contratos	P	-	3	-	-	-	3
	1.2.4	Coordinadores temáticos	3	Contratos	E	-	3	-	-	-	3



Handwritten signature and date: 3/3/18

1.2.5	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contratos	P	-	-	-	-	2	-	-	-	2
				E	-	-	-	-	-	-	0	-	-
1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1	Convenio	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
2.1.2	Materiales para visibilidad	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
2.1.3	Coordinador/a Comunicación	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3.1.1	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.1.2	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	1	Designación	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.1.3	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.1.5	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3.2	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	-	-	-	-	1	-	-	-	1
				E	-	-	-	-	-	0	-	-	-

Handwritten notes: 2, 3, 1



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/06/2018

Ministerio de Hacienda

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)						TOTAL
					2017		2018		2019		
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019		
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	5.682.393.304	-	4.729.417.504	952.975.800	-	-	-	5.682.393.304	
	A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	-	2.340.945.160	-	2.340.945.160	-	-	-	-	2.340.945.160	
	A.1.1.2. Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	2.388.472.344	266	2.388.472.344	-	-	-	-	2.388.472.344	
	A.1.1.3. Realización de Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	-	952.975.800	266	952.975.800	-	-	-	-	952.975.800	
	A.1.1.4. Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	-	2.744.236.202	-	2.404.396.202	294.840.000	-	-	-	2.744.236.202	
	A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	-	1.196.072.202	852	1.196.072.202	-	-	-	-	1.196.072.202	
	A.1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	-	124.572.000	852	124.572.000	-	-	-	-	124.572.000	
	A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	728.000.000	852	728.000.000	-	-	-	-	728.000.000	
	A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos	-	396.000.000	852	165.000.000	199.402.000	138.000.000	-	-	396.000.000	
	A.1.2.5 Contratación de asistente técnico	-	144.000.000	852	60.000.000	72.000.000	-	-	-	144.000.000	
	A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Pasajes y viáticos	49.680.000	232	24.840.000	24.840.000	-	-	-	49.680.000	
		Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	105.912.000	852	105.912.000	-	-	-	-	105.912.000	
		Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	31.392.000	852	31.392.000	-	-	-	-	31.392.000	
	TOTAL COMPONENTE 1			10.454.038.806	852	9.161.223.006	1.247.815.800	45.000.000	-	-	10.454.038.806
A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional			1.088.729.250	852	1.011.729.250	77.000.000	-	-	-	1.088.729.250	



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG/ PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)						
					2017		2018		2019		TOTAL
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019		
Estrategia Comunicacional	A.2.1.1 Diseño e implementación de la estrategia comunicacional		941.644.250		941.644.250	0%	0%	0%	0%	941.644.250	0%
	A.2.1.2 Materiales de Visibilidad	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	15.085.000	852	15.085.000	0%	0%	0%	0%	15.085.000	0%
	A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación		132.000.000		55.000.000	0%	0%	0%	0%	132.000.000	0%
	TOTAL COMPONENTE 2		1.088.729.250		1.011.729.250	0%	0%	0%	0%	1.088.729.250	0%
Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Gestión eficaz y eficiente		522.154.158		321.942.664	0%	149.572.052	0%	50.639.442	522.154.158	0%
	A.3.1.1. Coordinador/a General del Proyecto	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	240.000.000	852	220.000.000	0%	75.497.900	0%	20.000.000	240.000.000	0%
		Remuneraciones extraordinarias	32.782.415	123	11.061.332	0%	18.896.445	0%	2.824.638	32.782.415	0%
		Remuneración adicional	28.085.414	125	10.370.000	0%	17.715.414	0%	0%	28.085.414	0%
		Gratificación por servicios especiales	46.848.000	137	17.568.000	0%	20.496.000	0%	8.784.000	46.848.000	0%
		Remuneraciones extraordinarias	18.439.537	123	6.437.332	0%	10.997.109	0%	1.005.096	18.439.537	0%
		Remuneración adicional	16.344.542	125	6.035.000	0%	10.309.542	0%	0%	16.344.542	0%
		Gratificación por servicios especiales	30.672.000	137	11.502.000	0%	13.419.000	0%	5.751.000	30.672.000	0%
		Honorarios profesionales	77.441.000	145	28.364.000	0%	41.084.167	0%	7.992.833	77.441.000	0%
		Remuneraciones extraordinarias	13.981.875	123	4.080.000	0%	6.970.000	0%	2.931.875	13.981.875	0%
		Remuneración adicional	10.359.375	125	3.825.000	0%	6.534.375	0%	0%	10.359.375	0%
		Gratificación por servicios especiales	7.200.000	137	2.700.000	0%	3.150.000	0%	1.350.000	7.200.000	0%
	A.3.2. Auditoria Externa del Proyecto	Consultorías, Asesorías, Auditorías	52.500.000	266		0%		0%	52.500.000	52.500.000	0%
TOTAL COMPONENTE 3		574.654.158		321.942.664	0%	149.572.052	0%	103.139.442	574.654.158	0%	
TOTAL DEL PROGRAMA		12.117.422.214		10.494.894.920	0%	1.474.387.852	0%	148.139.442	12.117.422.214	0%	

Obs: * Para las transferencias a la OEI relacionadas a pagos en dolares americanos efectuados a la consultora Cecilia Rodriguez Alcalá se utiliza el tipo de cambio GS. 5932. Las diferencias por tipo de cambio generadas por dichos pagos se estarían regularizando al cierre del año.



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Producto	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Informes elaborados	Definición del alcance y naturaleza de los servicios técnicos a ser brindados por el Banco Mundial y las actividades a ser realizadas por el gobierno en el marco del RAS (Acuerdo de Servicios Reembolsables). Solicitar a la Abogacía del Tesoro dictamen sobre la modalidad de contratación a ser implementada. Conformación de los equipos de trabajo por parte del gobierno y el Banco Mundial para contribuir técnicamente y sea parte integral del proceso. Mapeo de los actores y potenciales participantes de los eventos de participación ciudadana (Congresos, Foros). Mapeo de actores claves para contribuir a la construcción del diagnóstico (expertos locales e internacionales, organismos locales e internacionales). Planificación de la logística requerida para llevar a cabo los eventos. Elaborar y remitir las invitaciones para participar en las actividades y eventos previstos. Preparación de TDR para producción de notas diagnósticas. Análisis y validación de los informes presentados. Diseño y construcción de la plataforma digital. Registro y procesamiento de las consultas ciudadanas. Análisis de la información procesada. Elaboración de informes.	1) Reuniones de trabajo entre el equipo de la UEP y contraparte local con el equipo técnico del Banco Mundial para avanzar en el desarrollo de las actividades previstas, 2) Se conformó el comité estratégico con los representantes del sector público y se acordó la lista propuesta del sector privado, 3) Se organizó y realizó una misión del Banco Mundial para el mes de abril, a fin de coordinar las actividades pendientes. 4) Se validaron los nombres de expertos nacionales e internacionales y los TDRs para su contratación por el BM (de parte del equipo Py, MEC/UEP). 5) Se realizó el proceso de llamado y selección de equipo desarrollador de la plataforma digital y actualmente se encuentra en etapa de construcción, como una herramienta amplia de participación (landing page con documentación para información, foros de debate para el diálogo y funcionalidades de consulta sobre preguntas abiertas/cerradas). 6) Los eventos se encuentran postergados a fin de ser realizados luego de la asunción del nuevo gobierno el 15 de agosto.	El cronograma sufrió atrasos debido a los tiempos políticos (periodo de transición) y temas de coordinación con el BM con quien se ha firmado un nuevo cronograma.	Solicitar intervención de las Máximas Autoridades y reprogramar las actividades en un nuevo cronograma.	DSIP/ Coordinadora general de la UEP	
		Evento de lanzamiento realizado						
		Plataforma digital en funcionamiento						
		Mesas de trabajo conformadas						
		Congresos nacionales realizados						
		Foros regionales realizados						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales			La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación por parte de actores claves sobre la experiencia de reformas implementadas en el sector educativo nacional e internacional. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023. Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de Especialistas de Educación, Comunidades y Hoja de Ruta.	1) Se trabajó en la identificación y conformación de listas largas de expertos nacionales y otros actores que serán convocados para participar del proceso. Se validaron los nombres de expertos nacionales e internacionales y los TDRs para su contratación por el BM (de parte del equipo Py, MEC/UEP); 2) En fecha 14 de marzo de 2018, se firmó Contrato de Servicios N° 044/2018, a través del "Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay (MH) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)", con la Sra. Cecilia Rodríguez Alcalá para desarrollar actividades de asesoría técnica. 3) En fecha 10 de abril de 2018, se firmó Contrato de Servicios N° 079/2018, a través del Convenio Específico de Cooperación entre el MH y la OEI, con la Sra. Lyliana Gayoso de Erwin para desarrollar actividades de asesoría técnica con énfasis en análisis económico. 4) En proceso de evaluación de curriculum para los cargos de especialistas en Educación, Comunidades y Hoja de Ruta.	NO APLICA	Contratación de especialistas	DSIP/ Coordinadora general de la UEP	



Handwritten signature or initials in blue ink, appearing to be 'u/w' or similar, located to the right of the stamp.

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

<p>A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</p>	<p>La convocatoria a la comunidad en general, tomadores de decisión, entes municipales, gobierno departamental y otras instituciones y organizaciones. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023. La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación de la versión final PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.</p>	<p>La Secretaría de Planificación y Desarrollo Social (STP) y el Ministerio de Educación y Ciencias según Nota N° 01 de fecha 27 de noviembre de 2017, han solicitado impulsar un acuerdo con la OCDE teniendo en cuenta su experiencia en temas educativos. Se solicitó dictamen a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el cual se expidió según Nota N° 99, de fecha 01 de febrero de 2018. Se solicitó dictamen a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el cual se expidió según Dictamen N° 18, de fecha 23 de febrero de 2018. La STP remitió Nota N° 503, de fecha 16 de abril de 2018, solicitando la verificación del borrador de Contrato presentado por la OCDE. Se solicitó dictamen a la Abogacía del Tesoro sobre el borrador de contrato, la misma se expidió al respecto (Dictamen N° 1342, de fecha 15 de junio de 2018)</p>	<p>La Abogacía del Tesoro dictaminó que debería utilizarse un acuerdo de prestación de servicios especializados de la OCDE, cuyo borrador deberá ser elaborado por la DSIP y consensuado con las demás dependencias de los ministerios involucrados.</p>	<p>Reuniones de trabajo interinstitucional con el IMEC Y STP a fin de acordar sobre los tdr para contratos de estudios de profundización</p>	<p>DSIP/ Coordinadora general de la UEP</p>
<p>A 2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional</p>	<p>Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de empresa comunicacional. Realizar el llamado a contratación. Suscripción del contrato. Elaboración de los spots publicitarios. Difusión de los spots. Elaboración de los videos. Difusión de los videos.</p>	<p>En este período no estaba prevista la ejecución de estas actividades.</p>	<p>Se declaró desierto el primer llamado para la contratación de "Consultoría Nacional para el Diseño y Ejecución del Plan Estratégico Comunicacional"</p>	<p>La difusión del segundo llamado se estima para la segunda semana del mes de julio.</p>	<p>DSIP/ Coordinadora general de la UEP</p>
<p>C.2. Estrategia Comunicacional</p>	<p>Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de los servicios de impresión de materiales de visibilidad. Realizar el llamado a contratación. Selección del prestador de servicio. Suscripción del contrato.</p>	<p>En proceso de evaluación de curriculum para el cargo de Especialista de Comunicaciones.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/ Coordinadora general de la UEP</p>
	<p>Contrato</p>	<p>En proceso de evaluación de curriculum para el cargo de Especialista de Comunicaciones.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/ Coordinadora general de la UEP</p>
	<p>Contrato</p>	<p>1) En fecha 26 de marzo de 2018, se firmó Contrato de servicios N° 63/2018, a través del Convenio Especifico de Cooperación entre el MH y la OEI, con la Señora Valeria Franco López Moreira para ejercer como Coordinadora General del Proyecto.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>Contratación de especialista</p>	<p>DSIP/ Coordinadora general de la UEP</p>
	<p>Contrato</p>				
	<p>Designación</p>				
	<p>Designación</p>				
	<p>Designación</p>				



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

C.3. Gestión eficaz y eficiente	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Designación	Estructurar y conformar la UEP. Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes. 2) Por resolución N° 54, de fecha 23 de enero de 2018, fue aprobada la estructura, así como la guía de Organización y Funciones para la conformación y operación de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP). 3) Por Decreto N° 8705, de fecha 16 de marzo de 2018, se aprobó la Ampliación Presupuestaria y se creó la estructura presupuestaria de la UEP. 4) Se ha iniciado el proceso de elaboración de informes remitidos al FEEL y a la Dirección Administrativa del MH. 5) Se realizó la carga en el Sistema de Programación Presupuestaria SIPP, el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 para el Proyecto . 6) Se remitieron las Primeras Solicitudes de Transferencias (STF) a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para efectuar pagos. 7) Se realizaron transferencias a la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). En este período no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/ Coordinadora general de la UEP
	A 3.2 Auditoría del Proyecto	Contrato	Elaborar TDR para contratación de la firma Auditora. Realizar el llamado a contratación. Seleccionar la firma. Suscribir contrato. Acompañar la gestión auditora. Recepción y remisión del informe de auditoría. Pago de la auditoría. Actividades de cierre del proyecto.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/ Coordinadora general de la UEP

1 - 2 - 3



FECHA DE ÚLTIMA DE ACTUALIZACIÓN
30/06/2018
Ministerio de Hacienda

PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS

Gestión de RRHH: A la fecha, no se encuentra conformada aún la UEP con los 4 especialistas previstos (los mismos se incorporarán a partir de la firma del contrato, prevista para el mes de agosto próximo).

Gestión de Recursos Financieros: La planificación financiera del proyecto deberá ser ajustada conforme se empiecen a desarrollar las actividades planificadas inicialmente. Si bien ha existido una planificación y un plan de monitoreo y seguimiento de actividades, factores externos al desarrollo operativo del proyecto han motivado atrasos en la ejecución de las mismas (periodo de transición de gobierno y negociaciones con el BM en el marco del Acuerdo de Servicios firmado con el MH).

Gestión de Comunicación: Si bien es necesario el desarrollo en carácter de urgencia de la estrategia y el plan comunicacional del proyecto, se considera que será clave además fortalecer el involucramiento de las Máximas Autoridades institucionales (en carácter de voceros) a fin de coadyuvar a la gestión de comunicación sobre el proceso de participación amplia de todos los sectores, el liderazgo del proyecto, etc.

La socialización previa con los posibles interesados a fin de detectar posibles puntos de mejora en la elaboración de documentos de las especificaciones técnicas (TDR) y la comprensión de los mismos.

Gestión de Adquisiciones: Es necesario el seguimiento continuo de las gestiones administrativas, logísticas y técnicas previstas para la fase de ejecución del proyecto, por parte del Organismo encargado de desarrollar los mismos, a fin de evitar demoras en diferentes etapas.

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN

30/06/2018

Ministerio de Hacienda

