

**INFORME DE MONITOREO**

**Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del  
Paraguay 2030 (PNTE 2030)**

***INFORME TRIMESTRAL***

***PERIODO INFORMADO: (ENERO/MARZO 2021)***

*Proyecto conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)*

***Fecha de Presentación : 06/04/2021***



**PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)**

			PRIMER TRIMESTRE 2021								
EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	OG	a	b	% COMPROMETIDO	MONTO TRANSFERIDO A LA OEI	EJECUCIÓN ACUMULADA SICO (desde el inicio al 31/03/2021)	% DE EJECUCION	a - b	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO PAGADO A TRAVÉS DE OEI al 28/02/2021	% DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE OEI
			TOTAL APROBADO	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio al 31/03/2021)					SALDO FINANCIERO (31/03/2021)		
<b>TOTAL PROYECTO</b>			<b>23.364.033.126</b>	<b>22.698.995.276</b>	<b>97%</b>	<b>19.648.219.871</b>	<b>22.619.006.774</b>	<b>97%</b>	<b>558.012.348</b>	<b>3.033.841.679</b>	<b>13%</b>
<b>C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020 2030</b>											
<b>A.1.1.</b>	<b>Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020 -2030</b>		<b>6.236.741.188</b>	<b>6.236.741.188</b>	<b>100%</b>	<b>3.999.959.308</b>	<b>6.109.715.686</b>	<b>98%</b>	<b>(107.025.502)</b>	<b>1.680.110.603</b>	<b>27%</b>
A.1.1.1.	Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	260	1.886.333.790	1.886.333.790	100%	-	1.866.333.790	100%	-	-	0%
A.1.1.2.	Convocar al evento de lanzamiento y funcionamiento de la plataforma digital	260	2.412.442.434	350.448.090	100%		243.422.588	96%	(107.025.502)		0%
A.1.1.2.	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	852		2.061.994.344	100%	2.061.994.344	2.061.994.344				1.048.531.920
A.1.1.3.	Realizar congresos nacionales, fotos, seminarios, paneles	852	1.595.464.964	1.595.464.964	100%	1.595.464.964	1.595.464.964	100%	-	389.304.138	24%
A.1.1.4.	Contratar a la coordinación del proyecto	852	342.500.000	342.500.000	100%	342.500.000	342.500.000	100%	-	242.274.545	71%
<b>A.1.2.</b>	<b>Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales</b>		<b>5.282.239.232</b>	<b>5.282.239.232</b>	<b>100%</b>	<b>4.985.303.898</b>	<b>5.329.276.232</b>	<b>101%</b>	<b>-</b>	<b>821.098.866</b>	<b>16%</b>
A.1.2.1.	Contratar expertos nacionales	852	2.160.000.000	2.160.000.000	100%	2.160.000.000	2.160.000.000	100%	-	202.500.000	9%
A.1.2.2.	Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y foros	852	533.880.000	533.880.000	100%	533.880.000	533.880.000	100%	-		0%
A.1.2.3.	Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	862	1.392.963.000	1.392.963.000	100%	1.193.561.000	1.440.000.000	103%		308.365.000	22%
A.1.2.4.	Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico para la coordinación del proyecto	852	840.000.000	840.000.000	100%	742.466.666	840.000.000	100%	-	269.533.334	32%
A.1.2.5.	Contratar asistentes técnicos	852	144.000.000	144.000.000	100%	144.000.000	144.000.000	100%	-	34.200.000	24%
A.1.2.6.	Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	852	211.396.232	211.396.232	100%	211.396.232	211.396.232	100%	-	6.500.532	3%

A.1.3.	Brindar asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030		7.692.337.422	7.692.337.422	100%	7.692.337.422	7.692.337.422	100%	-	-	0%
A.1.3.1.	Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 áreas temáticas	852	3.139.554.698	3.139.554.698	100%	3.139.554.698	3.139.554.698	100%	-	-	0%
A.1.3.3.	Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos	852	3.038.991.470	3.038.991.470	100%	3.038.991.470	3.038.991.470	100%	-	-	0%
A.1.3.4.	Elaborar documento final resumen, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y hoja de ruta 2020-2030	852	1.513.791.254	1.513.791.254	100%	1.513.791.254	1.513.791.254	100%	-	-	0%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 1</b>			<b>19.211.317.842</b>	<b>19.211.317.842</b>	<b>100%</b>	<b>16.677.600.628</b>	<b>19.131.329.340</b>	<b>100%</b>	<b>-107.025.502</b>	<b>2.501.209.469</b>	<b>13%</b>
<b>C.2. Estrategia Comunicacional</b>											
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia comunicacional		2.512.509.354	2.123.685.146	85%	2.074.918.479	2.123.685.146	85%	388.824.208	165.433.334	7%
A.2.1.1.	Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	852	1.530.765.146	1.530.765.146	100%	1.530.765.146	1.530.765.146	100%	-	-	0%
A.2.1.1.1.	Contratar servicios de pauta en medios	260	388.824.208		0%		-	0%	388.824.208		0%
A.2.1.1.2.	Contratar firma para provisión de materiales para visibilidad	852	382.920.000	382.920.000	100%	382.920.000	382.920.000	100%	-	-	0%
A.2.1.1.3.	Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	852	210.000.000	210.000.000	100%	161.233.333	210.000.000	100%	-	165.433.334	79%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 2</b>			<b>2.512.509.354</b>	<b>2.123.685.146</b>	<b>85%</b>	<b>2.074.918.479</b>	<b>2.123.685.146</b>	<b>85%</b>	<b>388.824.208</b>	<b>165.433.334</b>	
<b>C.3. Gestión eficaz y eficiente</b>											
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión		1.168.201.656	1.168.201.656	100%	895.700.764	1.168.201.656	100%	-	367.198.876	31%
A.3.1.1.	Contratar a la coordinación general del proyecto	852	237.500.000	237.500.000	100%	-	237.500.000	100%	-	237.500.000	100%
A.3.1.2.	Gestión administrativa	852/260	790.701.656	790.701.656	100%	755.700.764	790.701.656	100%	-	129.698.876	16%
A.3.1.3.	Monitoreo externo y rendición de cuentas	852	140.000.000	140.000.000	100%	140.000.000	140.000.000	100%	-	-	0%
A.3.2.	Realizar la evaluación del proyecto	260	352.004.274	139.470.632	40%	-	139.470.632	40%	212.533.642		0%
A.3.2.1.	Realizar la auditoría externa del proyecto	260	120.000.000	56.320.000	47%	-	56.320.000	47%	63.680.000		0%
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 3</b>			<b>1.640.205.930</b>	<b>1.363.992.288</b>	<b>83%</b>	<b>895.700.764</b>	<b>1.363.992.288</b>	<b>83%</b>	<b>276.213.642</b>	<b>367.198.876</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>23.364.033.126</b>	<b>22.698.995.276</b>	<b>97%</b>	<b>19.648.219.871</b>	<b>22.619.006.774</b>	<b>97%</b>	<b>558.012.348</b>	<b>3.033.841.679</b>	<b>13%</b>

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
6/4/2021	Ministerio de Educación y Ciencias

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS							
Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Actividades Programadas	Acciones realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Obs.
C1. Diseño y formulación	A.1.1. Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.1.1. Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	Actividad realizada en un periodo anterior. Se concretaron 6 informes técnicos, elaborados en relación a los ejes temáticos del proyecto, que sirven como insumos para la etapa de diagnóstico y consulta.			UEP	
		A.1.1.2. Convocar al evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Evento de lanzamiento realizado en 2018. La plataforma digital se encuentra en funcionamiento a partir del mes de marzo ( <a href="http://www.transformacioneducativa.edu.py">www.transformacioneducativa.edu.py</a> ). El 19 de marzo se realizó el lanzamiento de la consulta digital, encuesta en línea diseñada para que toda la ciudadanía pueda compartir su visión de la educación paraguaya al 2030, de una manera cómoda, segura y precisa. Link a la encuesta digital: <a href="http://www.transformacioneducativa.edu.py/consulta-digital">www.transformacioneducativa.edu.py/consulta-digital</a> . A la fecha de este informe, ya cuenta con más de 12.000 respuestas.	El desarrollo de la plataforma web llevó más tiempo de lo planificado por retrasos de parte del proveedor del servicio, sin embargo, en el mes de marzo 2021, la situación ha sido subsanada.		UEP	
			Las mesas técnicas conformadas por especialistas nacionales e internacionales, cuyo trabajo inició en enero 2020, continúan en marcha. El objetivo es revisar y retroalimentar los avances del diagnóstico, en torno a los ejes temáticos y transversales en estudio. Se han realizado mesas técnicas en los meses de enero y marzo 2021.			UEP	
		A.1.1.2.a Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	El asesoramiento técnico está a cargo de las universidades extranjeras contratadas para el efecto. En este trimestre, las mismas se encuentran trabajando en el marco conceptual temático y el diagnóstico junto con los especialistas nacionales, además acompañan la realización de las mesas técnicas, de las mesas temáticas y conversatorios realizados. Los inconvenientes reportados en el mes de diciembre 2020, en relación al proceso de definición de insumos para la etapa de diagnóstico, han sido:			UEP	
		A.1.1.3. Realizar congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros	En el trimestre reportado se han realizado varias actividades de participación: 3 mesas temáticas con referentes de la sociedad civil, 3 conversatorios (insumos para la visión compartida), todos como parte de la etapa de Consulta. Ver informe de avances de productos y actividades por etapa, en el siguiente link: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z57ut_md-OZp-">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z57ut_md-OZp-</a>			UEP	
		A.1.1.4. Contratar a la coordinación del proyecto	Coordinador contratado en el último trimestre del 2019. El mismo tiene a su cargo principalmente la planificación y dirección del funcionamiento de la UEP y la supervisión de las actividades desarrolladas por los especialistas nacionales en los ejes temáticos, las universidades, el organismo de participación, la OEI, la empresa de comunicación y los especialistas de la UEP, así como el contacto permanente con el Comité Estratégico y referentes del Equipo Técnico Interinstitucional.			UEP	

000000FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.2. Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales	A.1.2.1. Contratar expertos nacionales	Los especialistas nacionales tienen a su cargo acompañar la facilitación de las mesas técnicas y temáticas, así como elaborar las minutas y colaborar con la elaboración de las notas técnicas, trabajar con las universidades en la elaboración del documento de diagnóstico. En este trimestre, se concretó la contratación de la especialista nacional en Desarrollo Profesional del Educador que estaba pendiente. Además se cuenta con el apoyo de un equipo de especialistas de UNICEF para los ejes transversales del proyecto: Primera Infancia, Inclusión y Multiculturalidad.	Los retrasos en las contrataciones de periodos anteriores han sido subsanados.		UEP	
		A.1.2.2. Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo	Los expertos internacionales contratados forman parte de las universidades extranjeras participantes del proyecto.	Los retrasos han sido superados.		UEP	
		A.1.2.3. Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	CEAMSO es el organismo encargado de articular las actividades de participación ciudadana, en cuanto a la convocatoria, preparación operativa de las actividades, formularios de inscripción, de evaluación, agendas metodológicas, creación de grupos de watsap, facilitación de los espacios, elaboración de listas de participantes y sistematización de las actividades, sin embargo, varias de estas tareas son asumidas por el equipo de la Unidad Ejecutora.		Hacer el seguimiento para asegurar la mejora de la calidad de los productos y el desarrollo de las actividades de participación del proyecto.	UEP	
		A.1.2.4. Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	2 especialistas temáticos: un especialista en participación ciudadana y un especialista en monitoreo y evaluación están a cargo de estas áreas. Como especialista en educación fue designada una funcionaria del MEC, que no tiene costo para el proyecto.			UEP	
		A.1.2.5. Contratar asistentes técnicos	Se cuenta con una asistente técnica administrativa a cargo de las gestiones administrativas y logísticas del proyecto.			UEP	
		A.1.2.6. Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	Se cuenta con un asistente de apoyo que colabora en los procesos de organización y logística de los eventos que en todos los casos son virtuales.			UEP	
	A.1.3. Brindar asistencia especializada para el proceso de participación, el diseño de la estrategia del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	A.1.3.1. Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 (seis) áreas temáticas	Actividades a cargo de las universidades extranjeras. Proceso de elaboración del diagnóstico en marcha. Las notas técnicas por ejes son retroalimentadas en las mesas técnicas y está prevista la entrega del diagnóstico en el siguiente trimestre del proyecto.		UEP		
		A.1.3.3. Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo			UEP		
		A.1.3.4. Elaborar documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030			UEP		
	C.2. Estrategia	A.2.1. Desarrollar e	A.2.1.1. Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	La empresa de comunicación -Consortio Debroka & Laika- ha firmado contrato en el mes de enero pasado, su plan de trabajo ha sido aprobado por el Comité Estratégico. En etapa de elaboración del diagnóstico de la comunicación, el plan de comunicación así como la gestión de redes, gestión de prensa, desarrollo del discurso			UEP

000000FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

Estrategia Comunicacional	Implementar estrategia Comunicacional	A.2.1.1.a Contratar servicios de pauta en medios	Actividad prevista para próximos periodos.			UEP	
		A.2.1.1.b Contratar firma para provisión de materiales para publicidad	Actividad prevista para próximos periodos.			UEP	
		A.2.1.3 Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	La especialista en comunicación esta a cargo de desarrollar, implementar y monitorear las actividades comunicacionales del proyecto en coordinación con la empresa de comunicación			UEP	
C3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Fortalecer el equipo de gestión	A.3.1.1. Contratar al coordinador/a general del proyecto	Actividad trasladada al componente 1 (Resolución CAFEEI N° 13/2019).			UEP	
		A.3.1.2. Gestión administrativa	1) Se elaboraron planes de trabajo e informes de avances solicitados por diferentes instancias del MEC y del Ministerio de Hacienda. 2) Se organizaron las sesiones ordinarias del Comité Estratégico del proyecto, con sus respectivas actas. Actualmente, el Comité Estratégico está integrado por los ministros del MEC, STP, MH y UGPR y referentes de la sociedad civil. 3) Se realizaron gestiones para la aprobación del cronograma de pagos del proyecto. Aún en trámites. 4) Se realizaron gestiones con el FEEI y la OEI para la modificación del plan de trabajo del convenio específico. Aún en trámites.				
		A.3.1.3. Monitoreo externo y rendición de cuentas	Actividad prevista para próximos periodos.				
	A.3.2.A. Evaluación del proyecto	A.3.2.A. Contratar firma consultora para realizar la evaluación del proyecto	Actividad prevista para próximos periodos.			UEP	
	A.3.2 B. Auditoría externa del proyecto	A.3.2.B. Contratar firma auditora para realizar la auditoría externa del proyecto	El llamado realizado para auditoria de los periodos 2018, 2019, 2020 en el portal de la DNCP fue dejado sin efecto por parte de la UOC de la UEPP, debido a que una sola empresa se presentó al llamado, el cual	Escaso interés de empresas de participar en el proceso de llamado. Actualmente, el	Realizar el seguimiento en la UEPP para lograr la contratación de la empresa auditora	UEP	

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

5/4/2021

Ministerio de Educación y Ciencias



## RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA A MARZO 2021

Datos	Montos en Gs.	% de ejecución
<b>Monto total aprobado</b>	23.364.033.126	
<b>Total comprometido</b>	22.698.995.276	97%
<b>Ejecutado en SICO*</b>	22.619.006.774	97%
<b>Ejecutado a través de OEI</b>	3.314.052.682	14%

\* SICO: Sistema Integrado de Contabilidad del Ministerio de Hacienda

