



Asunción, 25 de marzo de 2019

NOTA UEP N° 45

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo solicitarle que, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación, sirva elevar al Consejo en formato impreso y en soporte magnético el informe correspondiente al segundo semestre del año 2018 referente al Proyecto **“DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030”**, financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), y ejecutado por una Unidad Ejecutora de Proyectos dependiente del Ministerio de Hacienda.

La presentación del mencionado informe se realiza de conformidad a la Ley N° 4758/12 que en su Artículo 22° dispone: “...las unidades ejecutoras presentarán al Consejo los informes de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas y proyectos ejecutados o en ejecución de las áreas de su competencia que sean financiados por el Fondo”, en concordancia con el Decreto N° 739/13 que en su Artículo 48° (De los Informes) establece que “...las unidades ejecutoras deberán enviar al Consejo a través de la Secretaria Ejecutiva los informes sobre los Programas ejecutados durante dicho periodo, en adelante denominados “Informes”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración más distinguida.




  
VALERIA FRANCO L.M.  
COORDINADORA GENERAL  
UEP – PNTE 2030

<b>SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION</b>	
N° Ent. S.T.P. <u>898</u>	Hora: <u>14:55</u>
Fecha Registro: <u>25-03-19</u>	
Recibido por: <u>Blanca Sider</u>	

A su Excelencia,  
Sr. **CARLOS PEREIRA OLMEDO**, Ministro – Secretario Ejecutivo  
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

c.c.  
Sra. **CARMEN ROMERO**, Directora Ejecutiva  
Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación

R:   
25/03/19  
15:00 HS.

**INFORME DE MONITOREO**  
**Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del**  
**Paraguay 2030 (PNTE 2030)**

**INFORME SEMESTRAL**

**PERIODO INFORMADO: (Julio/Diciembre 2018)**

*Programa conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación del  
Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)*

Fecha de Presentación : (Enero/2019) - a 



**VALERIA FRANCO L. M.**  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

**PARTE 1 - ANTECEDENTES**

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales, e internacionales, se espera construir el PNTE 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

30/01/2019

Ministerio de Hacienda



*Valeria Franco L. M.*

**VALERIA FRANCO L. M.**  
 Coordinadora General UEP  
 Transformación Educativa PY 2030

**PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
NOMBRE DE FANTASIA	PNTE 2030
ORGANISMO EJECUTOR	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)
	La unidad ejecutora del proyecto se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

Plazo de Ejecución	14 meses
Fecha de Aprobación por el FEEI	23 de noviembre de 2017
Fecha de Suscripción Convenio AFD	22 de febrero de 2018
Fecha de emisión de Transferencia de Crédito Presupuestario	04 de mayo de 2018
Fecha de Inicio	24 de noviembre de 2017
Fecha de Cierre	24 de enero de 2019
Fecha de Cierre prorrogada	N/a

**MONTO Y FUENTE**

Monto inicial (Gs)	G. 12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	-
Monto Total (Gs)	G. 12.117.422.214

**OBJETIVOS**

FIN	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2018–2023, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado
PROPÓSITO	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 de Paraguay, con la Hoja de Ruta 2018-2023, en base a un Pacto Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa.
COMPONENTES	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 C2. Estrategia Comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente

**OBSERVACIONES****FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

30/01/2019 Ministerio de Hacienda




VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

PARTE 3 - MARCO LÓGICO			
COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
Componente C1: Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	- 12 informes técnicos elaborados como parte del diagnóstico	- 6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos
		- Sistematización de 100% de las discusiones que han surgido en los encuentros de las mesas y los foros regionales	- Nota técnica sobre las prioridades educativas de los municipios
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	- Congreso Nacional de lanzamiento completado con al menos 200 participantes	- Nota técnica sobre la gobernanza y capacidad de gestión al interior del sistema educativo en Paraguay
		- Congreso Nacional intermedio completado con al menos 200 participantes	- Nota técnica presentando una medición sobre la capacidad de gestión entre los directores en las escuelas paraguayas
	A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	- 9 Foros Regionales completados con al menos 100 participantes	- Nota técnica presentando recomendaciones para informar los focos de inversión del FEEI en base a la evidencia internacional sobre lo que es más efectivo para mejorar los aprendizajes
		- Congreso Nacional de cierre completado con al menos 200 participantes	- Nota técnica con propuestas para el diseño de una Ley de Financiamiento Educativo
		- Nota técnica con propuestas para la mejora del Estatuto Docente y la Reglamentación de la Carta Orgánica del MEC	
		- 6 reportes finales de las mesas de trabajo	
Componente C2: Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional.	- 100% de los spots publicitarios realizados	- 2 spots publicitarios culminados
		- 80% de las entrevistas, videos y material comunicacional elaborado y distribuido	- 3 videos de la campaña elaborados - 56 entrevistas en medios masivos
		- Plataforma de consulta digital lanzada con respuestas de la ciudadanía en todos los departamentos del país	- Informe con base de datos de la consulta procesada
Componente C3: Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	- 80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma	- Informes trimestrales de la Unidad Ejecutora rindiendo cuenta de las tareas acordadas en el plan de trabajo
	A.3.2 Auditoria del Proyecto		- Comprobantes de pago de prestación de servicios completados y aprobados
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN			
30/01/2019			



*Valeria Franco L. M.*  
**VALERIA FRANCO L. M.**  
 Coordinadora General UEP  
 Transformación Educativa PY 2030

PARTE 4 - LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA



30/01/2019  
Ministerio de Hacienda


FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN



VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

PARTE 5 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL


UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 30/01/2019


Ministerio de Educación



  
**VALERIA FRANCO L. M.**  
 Coordinadora General  
 Transformación Educativa PY 2030

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Garantías)		FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN				
		Ministerio de Hacienda				
		30/01/2019				
		Año 2019				
		Programado	Ejecutado			
		PEP Aprob.	PEP Aprob.			
		TOTAL				
		Programado	Programado			
		PEP Aprob.	PEP Aprob.			
		Ejecutado				
		Programado	Ejecutado			
		PEP Aprob.	PEP Aprob.			
		TOTAL				
C.1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	10.489.038.886	232.298.334	45.000.000	10.454.038.886	232.298.334
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.682.393.304	-	-	5.682.393.304	-
A.1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	-	-	2.340.945.160	-
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	-	-	2.388.472.344	-
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	-	-	952.975.800	-
A.1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023*	-	-	-	-	-
A.1.2	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.699.236.202	232.298.334	45.000.000	2.744.236.202	232.298.334
A.1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	-	-	1.196.072.202	-
A.1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	124.572.000	-	-	124.572.000	-
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	728.000.000	152.365.000	-	728.000.000	152.365.000
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	363.000.000	79.933.334	33.000.000	396.000.000	79.933.334
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	132.000.000	132.000.000	12.000.000	144.000.000	-
A.1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	155.592.000	-	155.592.000	-
A.1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.489.380	232.298.334	-	2.027.489.380	-
C.2	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	39.966.667	-	1.088.729.250	39.966.667
A.2.1	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	39.966.667	-	1.088.729.250	39.966.667
A.2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	941.644.250	-	-	941.644.250	-
A.2.1.2	Materiales para visibilidad	15.085.000	-	-	15.085.000	-
A.2.1.3	Coordinador/a Comunicación	132.000.000	39.966.667	-	132.000.000	39.966.667
C.3	Gestión eficaz y eficiente	471.514.716	209.249.892	83.139.442	574.654.158	209.249.892
A.3.1	Fortalecer el equipo de gestión	471.514.716	209.249.892	50.639.442	574.654.158	209.249.892
A.3.1.1	Coordinador/a general del proyecto	220.000.000	180.000.000	20.000.000	240.000.000	180.000.000
A.3.1.2	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	96.107.191	96.107.191	11.608.638	107.715.829	96.107.191
A.3.1.3	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	58.699.983	23.328.825	6.756.096	65.456.079	23.328.825
A.3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	69.448.167	69.448.167	7.992.833	77.441.000	69.448.167
A.3.1.5	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	27.259.375	27.259.375	4.281.875	31.541.250	27.259.375
A.3.2	Auditoría Externa del Proyecto	11.969.282.772	48.1514.893	52.509.000	52.509.000	-
TOTAL		11.969.282.772	48.1514.893	148.139.442	12.117.422.214	48.1514.893

Observación: \*El monto que estaba originalmente programado para la actividad A.1.1.4, fue incorporado a A.1.1.1. "Insumos técnicos"





PARTE 6.4 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARANÍES)		(*) Teniendo en cuenta los contratos firmados			FECHA DE ULTIMA MODIFICACION	
EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	a	b	% ejecución	Ministerio de Hacienda	
	TOTAL APROBADO	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio hasta 31/12/2018)	% comprometido	EJECUCION ACUMULADA desde el inicio hasta 31/12/2018	Saldo Financiero (30/06/2018)	
	TOTAL PROGRAMA/PROYECTO	12.117.422.214	6.497.140.197	54%	481.514.893	5.620.282.017
C.1.	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023					
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.687.393.304	5.682.355.304	100%		
A.1.1.1	Reuniones técnicas (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	2.340.945.160	100%		
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	2.388.472.344	100%		
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	952.975.800	100%		
A.1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	-	0%		
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mésas Temáticas y Foros Regionales	2.744.236.202	534.313.334	19%	237.298.334	2.409.422.868
A.1.2.1.	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	-	0%		1.196.072.202
A.1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	124.572.000	-	0%		124.572.000
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	728.000.000	437.380.000	60%	152.365.000	290.720.000
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	396.000.000	97.533.334	25%	79.933.334	298.466.666
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	144.000.000	-	0%		144.000.000
A.1.2.6.	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	-	0%		155.592.000
A.1.3.	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.409.300	-	0%		2.027.409.300
	SUB TOTAL COMPONENTE 1	10.454.038.806	6.217.206.638	59%	237.298.334	4.236.832.168
C.2.	Estrategia Comunicacional					
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	48.766.667	4%	39.966.667	1.039.962.583
A.2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	941.644.250	-	0%		941.644.250
A.2.1.2.	Materiales para visibilidad	15.085.000	-	0%		15.085.000
A.2.1.3.	Coordinadora Comunicación	132.000.000	48.766.667	37%	39.966.667	83.233.333
	SUB TOTAL COMPONENTE 2	1.088.729.250	48.766.667	4%	39.966.667	1.039.962.583
C.3.	Gestión eficaz y eficiente					
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión	522.454.158	231.166.892	44%	269.249.892	250.987.266
A.3.1.1.	Coordinadora general del proyecto	240.000.000	200.000.000	83%	180.000.000	40.000.000
A.3.1.2.	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	107.715.829	5.921.067	5%	5.921.067	101.794.762
A.3.1.3.	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	65.456.079	25.245.825	39%	23.328.825	40.210.254
A.3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	77.441.000	-	0%		77.441.000
A.3.1.5.	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	31.541.250	-	0%		31.541.250
A.3.2.	Asistente Externa del Proyecto	52.500.000	-	0%		52.500.000
	SUB TOTAL COMPONENTE 3	574.654.158	231.166.892	40%	209.249.892	343.487.266
OBSERVACIONES						



VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

COMPONENTES		EDT	Productos / actividades	Metas	Unidad	P. Programado E. Ejecutado	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN			Ministerio de Hacienda	
							30/01/2019	30/06/2019	31/12/2019		
							Avance de los Productos			TOTAL	
							1	2	3		
							31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	12	Informes elaborados	P	-	2	10	-	12	
					E	-	0	5	-	5	
					P	-	1	0	-	1	
					E	-	0	1	-	1	
	1.1.2	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Plataforma digital en funcionamiento	P	-	1	0	-	1	
					E	-	0	0	-	0	
					P	-	0	6	-	6	
					E	-	0	0	-	0	
	1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales realizados	2	Congresos nacionales realizados	P	-	0	1	1	2	
					E	-	0	0	-	0	
					P	-	0	9	-	9	
					E	-	0	0	-	0	
	1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	0		P	-	0	0	-	0	
					E	-	0	0	-	0	
	1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	6	Contratos	P	-	6	0	-	6	
1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	3	Contratos	P	-	3	0	-	3		
				E	-	0	0	-	0		
1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto (de al menos 3 profesionales)	3	Contratos	P	-	3	0	-	3		
				E	-	0	0	-	0		
						2	0	0	2		



VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

1.2.4	Coordinadores temáticos	3	Contratos	P	-	3	0	-	-	3
				E	-	0	2	-	-	2
1.2.5	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contratos	P	-	2	0	-	-	2
				E	-	0	0	-	-	0
1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0
1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1	Convenio	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0
2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0
2.1.2	Materiales para visibilidad	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0
2.1.3	Coordinador/a Comunicación	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	1	-	-	1
3.1.1	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	1	0	-	-	1
3.1.2	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	1	Designación	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	1	0	-	-	1
3.1.3	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	1	0	-	-	1
3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	1	0	-	-	1
3.1.5	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	1	Designación	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0
3.2	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	-	1	0	-	-	1
				E	-	0	0	-	-	0



ALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

000012

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guarantías)		FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN										
		Ministerio de Hacienda										
COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Garantías)						TOTAL	
					2017		2018		2019			
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019			
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	5.682.393.304	-	-	4.729.417.504	952.975.800	-	-	-	5.682.393.304	
	A.1.1.1. Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	-	-	-	-	-	-	-	-	2.340.945.160	
	A.1.1.2. Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	-	-	-	-	-	-	-	-	2.388.472.344	
	A.1.1.3. Realización de Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	266	-	-	952.975.800	-	-	-	-	952.975.800	
	A.1.1.4. Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	-	2.744.236.202	-	-	2.404.396.202	294.840.000	45.000.000	-	-	-	2.744.236.202
	A.1.2.1. Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	1.196.072.202	-	-	-	1.196.072.202	-	-	-	-	-	1.196.072.202
	A.1.2.2. Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	124.572.000	-	-	-	124.572.000	-	-	-	-	-	124.572.000
	A.1.2.3. Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*	728.000.000	852	-	-	728.000.000	-	-	-	-	-	728.000.000
	A.1.2.4. Contratación de coordinadores temáticos	396.000.000	-	-	-	165.000.000	21%	198.000.000	33.000.000	-	-	396.000.000
	A.1.2.5. Contratación de asistente técnico	144.000.000	-	-	-	60.000.000	40%	79.933.334	40%	-	-	144.000.000
	A.1.2.6. Monitorios y seguimiento a los foros	49.680.000	232	-	-	24.840.000	0%	24.840.000	-	-	-	49.680.000
	A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	852	105.912.000	-	105.912.000	-	-	-	-	-	105.912.000
	TOTAL COMPONENTE 1	-	-	2.027.409.300	852	2.027.409.300	-	-	-	-	-	2.027.409.300
	A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	-	-	1.088.729.250	-	-	1.011.729.250	77.000.000	-	-	-	1.088.729.250
A.2.1.1. Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	-	-	941.644.250	-	-	941.644.250	-	-	-	-	941.644.250	
TOTAL COMPONENTE 2	-	-	1.088.729.250	-	-	1.011.729.250	77.000.000	-	-	-	1.088.729.250	
TOTAL COMPONENTES	-	-	3.116.128.550	-	-	3.039.128.550	77.000.000	-	-	-	3.116.128.550	

MINISTERIO DE HACIENDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

Estrategia Comunicacional		Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo		TOTAL COMPONENTE 2	
Descripción	Sub-Programa	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
A.2.1.2 Materiales de Visibilidad		15.085.000	0%	15.085.000	0%
A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación		132.000.000	0%	132.000.000	0%
TOTAL COMPONENTE 2		1.088.729.250		1.088.729.250	
A.3.1. Gestión eficaz y eficiente		522.154.158		522.154.158	
A.3.1.1. Coordinador/a General del Proyecto		240.000.000		240.000.000	
A.3.1.1.1. Coordinador/a General del Proyecto		240.000.000	23%	133.751.992	89%
A.3.1.1.2. Coordinador/a General del Proyecto		240.000.000	27%	120.000.000	55%
A.3.1.2. Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)		32.782.415		32.782.415	
A.3.1.2.1. Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)		28.085.414		28.085.414	
A.3.1.3. Asistente Administrativo. Asignaciones complementarias		46.848.000		46.848.000	
A.3.1.3.1. Asistente Administrativo. Asignaciones complementarias		46.848.000	31%	455.467	7%
A.3.1.4. Coordinadora Logística. Asignaciones Complementarias		18.439.537		18.439.537	
A.3.1.4.1. Coordinadora Logística. Asignaciones Complementarias		18.439.537		18.439.537	
A.3.1.5. Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias		16.344.542		16.344.542	
A.3.1.5.1. Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias		16.344.542		16.344.542	
A.3.2. Auditoría Externa del Proyecto		30.672.000		30.672.000	
A.3.2.1. Auditoría Externa del Proyecto		30.672.000		30.672.000	
TOTAL COMPONENTE 3		574.654.158		574.654.158	
TOTAL DEL PROGRAMA		12.117.422.214		12.117.422.214	

OBS:

- Las transferencias realizadas a la OEI, relacionadas a pagos en dólares americanos efectuados a la consultora Cecilia Rodríguez Alcalá las cuales generaron diferencias por tipo cambio fueron reintegradas a la cuenta del proyecto al cierre del ejercicio.
- La transferencia realizada a la OEI, efectuada para el Cuarto Pago a la consultora Cecilia Rodríguez Alcalá fue reintegrada a la cuenta del proyecto al cierre de dicho pago no ha sido efectuado.
- De la transferencia efectuada para el 3º pago realizado a la consultora Lyliana Gayoso, se ha realizado un prorrateo por los días trabajados en el mes correspondiente, debido a que la misma ha presentado renuncia, por lo que la diferencia restante ha sido reintegrado a la cuenta del proyecto.



**VALERIA FRANCO L. M.**  
 Coordinadora General UEP  
 Transformación Educativa PY 2030

Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Producto	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	<p>Informes elaborados</p> <p>Evento de lanzamiento realizado</p> <p>Plataforma digital en funcionamiento</p> <p>Mesas de trabajo conformadas</p> <p>Congresos nacionales realizados</p> <p>Foros regionales realizados</p> <p>Contrato</p>	<p>Definición del alcance y naturaleza de los servicios técnicos a ser brindados por el Banco Mundial y las actividades a ser localizadas por el gobierno en el marco del RAS (Acuerdo de Servicios Reembolsables). Solicitar a la Abogacía del Tesoro 2) Se conformó el comité estratégico con los representantes del dictamen sobre la modalidad de contratación a ser sector público y se acordó la lista propuesta del sector privado, implementada. Conformación de los equipos de trabajo por 3) Se organizó y realizó una misión del Banco Mundial para el mes de abril de 2018, a fin de coordinar las actividades pendientes. 4) Se validaron los nombres de expertos nacionales e internacionales y los TDRs para su contratación por el BM (de parte del equipo Py, MEC/UEP).</p> <p>5) La plataforma digital se encuentra en etapa de finalización, desarrollada con el apoyo técnico de la UEP, como una herramienta de participación (landing page con documentación para información, foros de debate para el diálogo y funcionalidades de consulta sobre preguntas abiertas/cerradas).</p> <p>6) El BM remitió vía correo electrónico en el mes de agosto de 2018, 5 informes técnicos relacionados a ejes estratégicos definidos en el marco lógico del proyecto aprobado; a) evaluación, b) formación y carrera docente, c) currículo y pedagogía de educación básica y media, d) financiamiento educativo; e) gestión escolar), en versión borrador. Los mismos fueron remitidos a las autoridades del MEC y el equipo técnico designado por el Ministro en fecha 21 de noviembre de 2018, quienes redactaron la devolución correspondiente que ya fue remitida al BM para su conocimiento.</p> <p>7) Se realizó el "Acto de presentación del proceso de diálogo social en el marco de la iniciativa de Transformación Educativa del Paraguay 2030", el 20 de septiembre en el litoral del Palacio de López, con palabras a cargo del Presidente de la República y el Ministro de Educación.</p> <p>8) Se realizó la revisión del marco lógico a fin de proponer ajustes relacionados a la extensión del plazo hasta diciembre de 2019, de actividades y de la planificación presupuestaria. Los ajustes fueron aprobados por el CAFEI en fecha 26 de diciembre de 2018.</p>	<p>El cronograma sufrió atrasos debido a los tiempos políticos (periodo de transición) y temas de coordinación con el BM, entidad con la que el IMH ha firmado un RAS/convenio para prestación servicios de asesoría para la elaboración de informes técnicos, realización de eventos y funcionamiento de mesas temáticas con un grupo asesor conformado por especialistas nacionales e internacionales. Hasta diciembre de 2018, no se conformó el Comité Estratégico, instancia que tanto en el marco lógico como en el documento del RAS, se estableció que tendría la dirección estratégica del proceso, validación de documentos, etc.</p>	<p>Solicitar intervención de las Máximas Autoridades y reprogramar las actividades en un nuevo cronograma.</p> <p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>			
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	<p>Contrato</p> <p>Contrato</p> <p>Contrato</p> <p>Contrato</p> <p>Contrato</p>	<p>1) El Contrato de Servicios N° 044/2018, suscrito a través del "Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay (MH) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)", con la Sra. Cecilia Rodríguez Alcalá para desarrollar actividades de asesoría técnica finalizó el 14 de Setiembre de 2018.</p> <p>2) Se procedió a la Contratación de la Especialista en Hoja de Ruta a partir de 12/09/2018, según Contrato de Servicios N° 208/2018, a través del Convenio Específico de Cooperación entre el IMH y la OEI, suscrito con la señora Ruth Lilian Paniagua.</p> <p>3) Se procedió a la Contratación de la Especialista en Comunidades a partir de 12/09/2018, según Contrato de Servicios N° 209/2018, a través del Convenio Específico de Cooperación entre el IMH y la OEI, suscrito con la señora María Luján Robledo Verna.</p>	<p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>		



<p>Contrato</p>	<p>La convocatoria a la comunidad en general, tomadores de decisión, entes municipales, gobierno departamental y otras instituciones y organizaciones. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023. La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación de la versión final PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.</p>	<p>4) Otros contratos previstos para el apoyo de las mesas temáticas y foros regionales, deberán ser revisados y autorizados una vez se conforme el Comité Estratégico.</p>	<p>Retraso en la conformación del Comité Estratégico.</p>	<p>Comunicar a las Autoridades Institucionales a fin de solicitar sea convalidado el CE por Decreto.</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>
<p>A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023</p>	<p>Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de empresa comunicacional. Realizar el llamado contratación. Suscripción del contrato. Elaboración de los spots publicitarios. Difusión de los spots. Elaboración de los videos. Difusión de los videos.</p>	<p>La ejecución de estas actividades, deberán ser aprobadas y activadas una vez convalidado el Comité Estratégico.</p>	<p>Retraso en la conformación del Comité Estratégico.</p>	<p>Comunicar a las Autoridades Institucionales a fin de solicitar sea convalidado el CE por Decreto.</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>
<p>A2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional</p>	<p>Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de empresa comunicacional. Realizar el llamado contratación. Suscripción del contrato. Elaboración de los spots publicitarios. Difusión de los spots. Elaboración de los videos. Difusión de los videos.</p>	<p>1) Se inició el proceso del Segundo llamado, a través de la OEI, en el cual se presentaron 3 proponentes. Se volvió a declarar desierto, dado que de las 3 empresas que presentaron su propuesta, 2 no alcanzaron el puntaje mínimo establecido en los criterios de calificación y evaluación y la otra no contaba con la experiencia general solicitada (Acta de declaración desierta de fecha 24/09/2018). 2) Se elaboraron nuevos términos de referencia para iniciar, a través de la OEI, un nuevo proceso de llamado bajo la modalidad de consultoría individual.</p>	<p>1) Se inició el proceso del Segundo llamado, a través de la OEI, en el cual se presentaron 3 proponentes. Se volvió a declarar desierto, dado que de las 3 empresas que presentaron su propuesta, 2 no alcanzaron el puntaje mínimo establecido en los criterios de calificación y evaluación y la otra no contaba con la experiencia general solicitada (Acta de declaración desierta de fecha 24/09/2018). 2) Se declaró desierto el proceso de llamado bajo la modalidad de consultoría individual, realizado a través de la OEI, a fin de contar con la aprobación solicitada por Nota UEP N° 70 al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), en fecha 09/11/2018.</p>	<p>Analizar la modalidad de contratación una vez convalidado el Comité Estratégico</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>
<p>C.2 Estrategia Comunicacional</p>	<p>Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de los servicios de impresión de materiales de visibilidad. Realizar el llamado a contratación. Selección del prestador de servicio. Suscripción del contrato.</p>	<p>En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades. Se elaboraron los TDR, pero esta consultoría está ligada a la contratación anterior.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>
<p>Contrato</p>	<p>Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del Especialista de Comunicaciones que estará a cargo de coordinar con los medios de comunicación, la participación de los referentes del Proyecto en los programas televisivos, radiales y medios escritos de comunicación. Elaborar agenda de participación en los medios masivos de comunicación. Asistencia a las entrevistas.</p>	<p>Se procedió a la Contratación del Especialista en Comunicación a partir de 12/09/2018, según Contrato de Servicios N° 207/2018, a través del Convenio Especifico de Cooperación entre el MHI y la OEI, suscrito con el Señor William Jesus Campo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>DSIP/ Coordinadora General de la UEP</p>



VALERIA FRANCO L. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

C.3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	Estructurar y conformar la UEP. Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes.	<p>1) Se han elaborado informes remitidos a la Dirección Administrativa del MH.</p> <p>2) Se remitieron Solicitudes de Transferencias Fiduciarias (STF) a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para efectuar pagos.</p> <p>3) Se realizaron transferencias a la OEI, para los pagos enmarcados en el Convenio Específico.</p> <p>4) Se remitieron al FEEL Y a la Contraloría General de la República los informes semestrales correspondientes al 1º semestre.</p> <p>5) Se organizó el "Acto de presentación del proceso de diálogo social en el marco de la iniciativa de Transformación Educativa del Paraguay 2030", llevado a cabo en el litoral del Palacio de Lopez, en fecha 21 de setiembre de 2018.</p> <p>6) Se han acompañado los procesos administrativos para los respectivos llamados: a) Consultorías Individuales para Especialistas en Comunicación, Hoja de Ruta, Comunidades y Educación; b) Diseño del Plan de Comunicación; c) Elaboración de la Campaña Comunicacional del Proyecto y el Diseño del Plan Estratégico Comunicacional del Proyecto.</p> <p>7) Se trabajó con las modificaciones del Documento del Proyecto, el cual fue presentado al Consejo para su aprobación (Propuesta de reorganización del proceso, las actividades y los recursos asociados a su implementación).</p> <p>8) Se realizaron las gestiones administrativas para dar cumplimiento a la Resolución N° 67 para el Reintegro de los Recursos a la cuenta del Proyecto - Nota de pedido de devolución de Recursos a la OEI - Nota a la Dirección de Contabilidad de realización de ajustes contables por Reposición de Fondos y Nota a la Dirección Administrativa del MH para transferencias de Recursos del BNF a la Cuenta del Proyecto).</p> <p>9) Se aprobó el 26 de diciembre de 2018 por el CAFEEL, el traspaso de la UEP del MH al MEC. Las gestiones administrativas derivadas, deberán ser llevadas adelante en el mes de enero y febrero de 2019.</p>	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/ Coordinadora general de la UEP
		Designación			Designación	Designación	NO APLICA
	A.3.2 Auditoría del Proyecto	Contrato	Elaborar TDR para contratación de la firma Auditora. Realizar el llamado a contratación. Seleccionar la firma. Suscribir contrato. Acompañar la gestión auditora. Recepción y remisión del informe de auditoría. Pago de la auditoría. Actividades de cierre del proyecto.	Se elaboró el Término de Referencia para la Contratación de Auditoría Externa del Programa. Se remitió por Nota UEP N° 66 de fecha 09/11/2018, a la STP para dar cumplimiento a la Resolución N° 49 del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación (CAFEEL), el Pliego de Bases y Condiciones.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/ Coordinadora general de la UEP

MINISTERIO DE HACIENDA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
D. S. T. P.  
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA PY 2030  
VALERIA FRANCOLI. M.  
Coordinadora General UEP  
Transformación Educativa PY 2030

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  
30/01/2019  
Ministerio de Hacienda



**PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS**

**Gestión de RRHH:** Desde el mes de octubre, el equipo del proyecto compuesto por la Coordinadora General, los Coordinadores de Comunicación, Hoje de Ruta y Comunidades, han desarrollado sus actividades en la sede central del Ministerio de Educación. Si bien se llevaron adelante todas las actividades preparatorias previstas en los TDR, han sido necesarias políticas institucionales claras con respecto al rol del equipo, al trabajo conjunto con el equipo técnico del MEC, etc. Por nota del 21 de noviembre, el Ministro del MEC remite la nómina conteniendo la persona designada como nexo institucional para el proyecto y el equipo técnico asignado, lo que tuvo efectos el desarrollo del trabajo coordinado.

**Gestión de Recursos Financieros:** La planificación financiera del proyecto deberá ser ajustada conforme se empiecen a desarrollar las actividades planificadas inicialmente. Si bien ha existido una planificación y un plan de monitoreo y seguimiento de actividades, factores externos al desarrollo operativo del proyecto han motivado atrasos en la ejecución de las mismas (periodo de transición de gobierno, retraso en la conformación del Comité Estratégico por Decreto presidencial y negociaciones con el BM en el marco del Acuerdo de Servicios firmado con el MH).

**Gestión de Comunicación:** Si bien es necesario el desarrollo en carácter de urgencia de la estrategia y el plan comunicacional del proyecto, se considera que será clave además fortalecer el involucramiento de las Máximas Autoridades institucionales (en carácter de voceros) a fin de coadyuvar a la gestión de comunicación sobre el proceso de participación amplia de todos los sectores, el liderazgo del proyecto, etc.

La socialización previa con los posibles interesados a fin de detectar posibles puntos de mejora en la elaboración de documentos de las especificaciones técnicas (TDR) y la comprensión de los mismos.

**Gestión de Adquisiciones:** Es necesario el seguimiento continuo de las gestiones administrativas, logísticas y técnicas previstas para la fase de ejecución del proyecto, por parte del Organismo encargado de desarrollar los mismos, a fin de evitar demoras en diferentes etapas.

**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

30/01/2018

Ministerio de Hacienda



  
**VALERIA FRANCO L. M.**  
 Coordinadora General UEP  
 Transformación Educativa PY 2030