



Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Asunción, 02 de octubre de 2019

NOTA N° 220

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo solicitarle que, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, sirva elevar al Consejo de Administración en formato impreso y en soporte magnético, el informe semestral correspondiente al periodo de enero a junio del año 2019, del proyecto "DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030", financiado con recursos del FEEL.

La presentación del mencionado informe se realiza de conformidad a la Ley N° 4758/12 que en su Artículo 22 dispone: "...las unidades ejecutoras presentarán al Consejo los informes de evaluación, seguimiento y control cualitativo y cuantitativo de los programas y proyectos ejecutados o en ejecución de las áreas de su competencia, que sean financiados por el Fondo", en concordancia con el Decreto N° 739/13 que en su Artículo 48 "De los informes" establece: "...las unidades ejecutoras deberán enviar al Consejo a través de la Secretaría Ejecutiva los informes sobre los Programas ejecutados durante dicho periodo".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.



Alejandro Duarte
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Señor,
Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro - Secretario Ejecutivo
Secretaría Técnica de Planificación

Señora
Carmen Romero, Directora Ejecutiva
Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
E. S. D.

02.10.19
16:45h

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

INFORME DE MONITOREO

**Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del
Paraguay 2030 (PNTE 2030)**

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: (ENERO/JUNIO 2019)

*Programa conjunto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)*

Fecha de Presentación : (JULIO/2019)




Mg. Lic. Miriam Arango
Coordinadora Operativa
Proyecto "Diseño de la Estrategia
de Transformación Educativa 2030"

PARTE 1 - ANTECEDENTES

La calidad educativa, orientada en las exigencias del mundo actual, que enfatiza la formación de ciudadanos críticos, creativos, innovadores, con las competencias necesarias para resolver los problemas globales, es un proceso de construcción social que requiere el compromiso de toda la sociedad. Paraguay, en la mayoría de los casos ha desarrollado programas educativos que apuntan a la universalización de la educación formal pero aún requiere de una mejora sustancial en la equidad del servicio educativo. Tomando como base de apoyo las experiencias exitosas en las últimas reformas nacionales, regionales, e internacionales, se espera construir el PNTE 2030, con una nueva visión integradora, basada en acciones concretas que lleven a una transformación educativa integral con énfasis en la calidad. La preparación de un PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 legitimados por la ciudadanía requerirán el diseño y la implementación de un proceso de consulta nacional amplio para alcanzar consensos sobre las prioridades educativas y desarrollar posibles estrategias para abordar las distintas problemáticas del sistema.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

30/07/2019	Ministerio de Educación y Ciencias
------------	------------------------------------



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 2 - DATOS BASICOS DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030
NOMBRE DE FANTASIA	PNTE 2030
ORGANISMO EJECUTOR	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y el Ministerio de Hacienda (MH)
AGENCIA FIDUCIARIA	AFD
TÉRMINOS Y CONDICIONES	
Plazo de Ejecución	25 meses
Fecha de Aprobación por el CAFEEI	23 de noviembre de 2017
Fecha de Modificación por el CAFEEI	26 de diciembre de 2018
Fecha de Suscripción Convenio AFD - MH	22 de febrero de 2018
Fecha de Suscripción Convenio AFD - MEC	28 de mayo de 2019
Fecha de emisión de Transferencia de Crédito Presupuestario	04 de mayo de 2018
Fecha de Inicio	24 de noviembre de 2017
Fecha de Cierre	24 de enero de 2019
Fecha de Cierre prorrogada	Diciembre de 2019
MONTO Y FUENTE	
Monto inicial (Gs)	G. 12.117.422.214
Monto modificado (Gs)	-
Monto Total (Gs)	G. 12.117.422.214
OBJETIVOS	
FIN	El Sistema Educativo Nacional es fortalecido con un Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y una Hoja de Ruta 2018 – 2023, reflejando las aspiraciones de la comunidad en general, educadores y representantes del Estado.
PROPÓSITO	Desarrollar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 de Paraguay, con la Hoja de Ruta 2018-2023, en base a un Pacto Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa.
COMPONENTES	C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023 C2. Estrategia Comunicacional C3. Gestión eficaz y eficiente
OBSERVACIONES	
<p>1) Resolución CAFEEI N° 61 del 23 de noviembre de 2017 " POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030".</p> <p>2) Resolución CAFEEI N° 85 del 26 de diciembre de 2018 " POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y SE AUTORIZA LA AMPLIACION DEL PLAZO DEL PROYECTO DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL PARAGUAY 2030"</p>	
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
30/07/2019	Ministerio de Educación y Ciencias

Mg. Lic. Mirta Aranda
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030"



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION


PARTE 3 - MARCO LOGICO			
COMPONENTES	ACTIVIDADES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION
Componente C1: Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	- 12 informes técnicos elaborados como parte del diagnóstico - Sistematización de 100% de las discusiones que han surgido en los encuentros de las mesas y los foros regionales	- 6 informes técnicos en relación a los ejes temáticos - 6 Notas técnicas sobre temas relacionadas a la transformación educativa definidos por el Comité Estratégico.
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	-Evento de presentación pública o lanzamiento realizado con al menos 200 participantes -Congreso Nacional inicial realizado con al menos 400 participantes	-Nota técnica presentando recomendaciones para focalizar y potenciar la estrategia de inversión del FEEI en base a la evidencia internacional sobre lo que es más efectivo para mejorar los aprendizajes. -Nota técnica con propuestas para el diseño de una Ley de Financiamiento Educativo.
	A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-6 Foros Regionales completados con al menos 200 participantes -Congreso Nacional de cierre completado con al menos 400 participantes	-Nota técnica con propuestas para la mejora del Estatuto Docente y la Reglamentación de la Carta Orgánica del MEC. -6 reportes finales de las mesas de trabajo
Componente C2: Estrategia Comunicacional	A.2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional.	-100% de los spots publicitarios realizados	- 2 spots publicitarios culminados
		-100% de las entrevistas, videos y material comunicacional elaborado y distribuido -Plataforma de participación ciudadana funcionando, con información actualizada del proceso y consultas digitales realizadas con respuestas de la ciudadanía en general	- 3 videos de la campaña elaborados - 24 entrevistas temáticas para su reproducción en medios masivos de comunicación y otros medios de difusión, plataforma digital, redes sociales, etc. - Informe con base al funcionamiento de la plataforma digital y la información recabada realizado.
Componente C3: Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	-80% de las actividades planificadas se completan en tiempo y forma	- Informes trimestrales de la Unidad Ejecutora rindiendo cuenta de las tareas acordadas en el plan de trabajo
	A.3.2 Auditoría del Proyecto		- Comprobantes de pago de prestación de servicios completados y aprobados
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION			
30/07/2019		Ministerio de Educación y Ciencias	

Mg. Lic. Mirta Arriaga
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia
 de Transformación Educativa 2030"



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 4 - LINEA DE TIEMPO DEL PROGRAMA




30/07/2019	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Ministerio de Educación y Ciencias	



PARTE 5 - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS



FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

30/07/2019

Ministerio de Educación y Ciencias



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Guaraníes)

Año 2018

COMPONENTES / ACTIVIDADES		Programado	PEP Aprob.	Ejecutado
C. 1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	10.409.038.806	10.409.038.806	232.298.334
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.682.393.304	5.682.393.304	-
A.1.1.1.	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	2.340.945.160	-
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	2.388.472.344	-
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	952.975.800	-
A.1.1.4	Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023*	-	-	-
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.699.236.202	2.699.236.202	232.298.334
A.1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	1.196.072.202	-
A.1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	124.572.000	124.572.000	-
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	728.000.000	728.000.000	152.365.000
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	363.000.000	363.000.000	79.933.334
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	132.000.000	132.000.000	-
A.1.2.6.	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	155.592.000	-
A.1.3.	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	2.027.409.300	2.027.409.300	-
C.2.	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	1.088.729.250	39.966.667
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	1.088.729.250	39.966.667
A.2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	941.644.250	941.644.250	-
A.2.1.2.	Materiales para visibilidad	15.085.000	15.085.000	-
A.2.1.3.	Coordinador/a Comunicación	132.000.000	132.000.000	39.966.667
C.3.	Gestión eficaz y eficiente	471.514.716	471.514.716	209.249.892
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión	471.514.716	471.514.716	209.249.892
A.3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	220.000.000	220.000.000	180.000.000
A.3.1.2.	Coordinador de Administración y Finanzas (asignaciones complementarias)	96.107.191	96.107.191	5.971.067

Mg. Lic. Mirta Arroc
 Coordinadora Operativa
 Proyecto de Gestión de la Estrategia
 de Formación Docente Educativa 2030


FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Guaraníes)

A.3.1.3.	Especialista en Adquisiciones. Asignaciones complementarias	58.699.983	58.699.983	23.328.825
A.3.1.4	Coordinadora Logística. Asignaciones complementarias	69.448.167	69.448.167	-
A.3.1.5.	Asistente administrativo. Asignaciones complementarias	27.259.375	27.259.375	-
A.3.2.	Auditoría Externa del Proyecto	-	-	-
TOTAL		11.969.282.772	11.969.282.772	481.514.813



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Garantías)

Año 2019						TOTAL AL 30 DE JUNIO	
COMPONENTES / ACTIVIDADES	Programado	PEP Aprob.	Ejecutado	Ejecutado		Ejecutado	
C. 1	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	9.794.236.852	9.794.236.852	17.600.000		249.898.334	
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.682.393.304	5.682.393.304	-		-	
A.1.1.1.	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	2.340.945.160	-		-	
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	2.388.472.344	-		-	
A.1.1.3	Congresos Nacionales (inicial y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	952.975.800	-		-	
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.375.717.202	2.375.717.202	17.600.000		249.898.334	
A.1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	1.196.072.202	-		-	
A.1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo	533.880.000	533.880.000	-		-	
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto	47.037.000	47.037.000	-		152.365.000	
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	299.136.000	299.136.000	17.600.000		97.533.334	
A.1.2.5	Asistente técnico de componente	144.000.000	144.000.000	-		-	
A.1.2.6.	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	155.592.000	-		-	
A.1.3.	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.736.126.346	1.736.126.346	-		-	
C.2.	Estrategia Comunicacional	1.088.729.250	1.088.729.250	8.800.000		48.766.667	
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.088.729.250	1.088.729.250	8.800.000		48.766.667	
A.2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	911.644.250	911.644.250	-		-	
A.2.1.2.	Materiales para visibilidad	45.085.000	45.085.000	-		-	
A.2.1.3.	Coordinador/a Comunicación	132.000.000	132.000.000	8.800.000		48.766.667	
C.3.	Gestión eficaz y eficiente	752.941.219	752.941.219	63.251.000		272.500.892	
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión	396.621.219	396.621.219	63.251.000		272.500.892	
A.3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	240.000.000	240.000.000	57.500.000		237.500.000	
A.3.1.2.	Gestión administrativa	156.621.219	156.621.219	5.751.000		35.000.892	
A.3.2.A.	Evaluación del Proyecto	300.000.000	300.000.000	-		-	
A.3.2.B.	Auditoría Externa del Proyecto	56.320.000	56.320.000	-		-	
TOTAL DEL PROYECTO					11.635.907.321	11.635.907.321	89.651.000
						571.165.893	



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Garantías)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	
30/07/2019	Ministerio de Educación y Ciencias




Ministerio de Educación y Ciencias
Estrategia de Transformación Educativa
Equipo Operativo
Mg. Lina María Gómez
Coordinadora Operativa
Proyecto Diseño de la Estrategia
de Transformación Educativa 2030

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6 - CUADRO DE COSTOS ANUALIZADO - Convenio de Proyecto (Guaraníes)

	2018		2019		TOTAL		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Comp 1	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y	10.409.038.806	232.298.334	9.794.236.852	17.600.000	-	249.898.334
Comp 2	Materiales para visibilidad	1.088.729.250	39.966.667	1.088.729.250	8.800.000	-	48.766.667
Comp 3	Gestión administrativa	471.514.716	209.249.892	752.941.219	63.251.000	-	272.500.892
TOTAL		11.969.282.772	481.514.893	11.635.907.321	89.651.000	-	571.165.893

	Programado	Ejecutado	%
2017	-	-	0%
2018	11.969.282.772	481.514.893	4%
2019	11.635.907.321	89.651.000	1%
TOTAL	12.117.422.214	571.165.893	5%



Mg. Lic. *Milena*
Coordinadora Operativa
Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa"

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 6.1 - RECURSOS COMPROMETIDOS (GUARAMÍES)

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	(*) Teniendo en cuenta los contratados firmados				EJECUCIÓN ACUMULADA (desde el inicio al 30/06/2019)	% ejecución	SALDO FINANCIERO (30/06/2018)
		TOTAL APROBADO (Res. CAFEI 85/18)	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio al 30/06/2019)	% comprometido	b			
	TOTAL PROGRAMA/PROYECTO	12.117.422.214	2.454.575.893	20%	571.165.893	5%	9.662.846.321	
C.1.	Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023							
A.1.1	Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	5.682.393.304	1.883.410.000	33%	-	0%	3.798.983.304	
A.1.1.1.	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	2.340.945.160	1.560.632.084	67%	-	0%	780.313.076	
A.1.1.2	Evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	2.388.472.344	322.777.916	14%	-	0%	2.065.694.428	
A.1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	952.975.800	-	0%	-	0%	952.975.800	
A.1.2.	Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	2.608.015.536	249.898.334	10%	249.898.334	10%	2.358.117.202	
A.1.2.1.	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	1.196.072.202	-	0%	-	0%	1.196.072.202	
A.1.2.2.	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	533.880.000	-	0%	-	0%	533.880.000	
A.1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto.	199.402.000	152.365.000	76%	152.365.000	76%	47.037.000	
A.1.2.4	Coordinadores temáticos	379.069.334	97.533.334	26%	97.533.334	26%	281.536.000	
A.1.2.5	Asistente técnico de Componente	144.000.000	-	0%	-	0%	144.000.000	
A.1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	155.592.000	-	0%	-	0%	155.592.000	
A.1.3.	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.736.126.346	-	0%	-	0%	1.736.126.346	
	SUB TOTAL COMPONENTE 1	10.026.595.186	2.133.308.334	21%	249.898.334	2%	7.893.226.852	
C.2.	Estrategia Comunicacional							
A.2.1.	Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	1.128.695.917	48.766.667	4%	48.766.667	4%	1.079.929.250	
A.2.1.1.	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	911.644.250	-	0%	-	0%	911.644.250	
A.2.1.2.	Materiales para visibilidad	45.085.000	-	0%	-	0%	45.085.000	
A.2.1.3.	Coordinador/a Comunicación	171.966.667	48.766.667	28%	48.766.667	28%	123.200.000	
	SUB TOTAL COMPONENTE 2	1.128.695.917	48.766.667	4%	48.766.667	4%	1.079.929.250	
C.3.	Gestión eficaz y eficiente							
A.3.1.	Fortalecer el equipo de gestión	605.871.111	272.500.892	45%	272.500.892	45%	333.370.219	
A.3.1.1.	Coordinador/a general del proyecto	420.000.000	237.500.000	57%	237.500.000	57%	182.500.000	



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

A.3.1.2.	Gestión administrativa	185.871.111	35.000.892	19%	35.000.892	19%	150.870.219
A.3.2.A.	Evaluación del Proyecto	306.000.000		0%		0%	300.000.000
A.3.2.B.	Auditoría Externa del Proyecto	56.320.000		0%		0%	56.320.000
SUB TOTAL COMPONENTE 3		962.191.111	272.500.892	28%	272.500.892	28%	689.690.219

OBSERVACIONES							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	30/07/2019
Ministerio de Educación y Ciencias	



Mg. Lic. *[Signature]*
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia
 de Transformación Educativa 2019"

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

COMPONENTES	EDT	Productos /actividades	Metas	Unidad	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos					TOTAL
						1	2	3			
						31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	
C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1.1.1	Insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias) elaborados	12	Informes elaborados	P	-	2	10	0	0	12
					E	-	0	0	6	0	6
	1.1.2	Evento de lanzamiento realizados, plataforma digital en funcionamiento y mesas de trabajo conformadas	1	Evento de lanzamiento realizado	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	0	1	0	0	1
			1	Plataforma digital en funcionamiento	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	0	0	1	0	1
			6	Mesas de trabajo conformadas	P	-	0	6	0	0	6
					E	-	0	0	0	0	0
	1.1.3	Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales realizados	2	Congresos nacionales realizados	P	-	0	1	1	0	2
					E	-	0	0	0	0	0
			6	Foros regionales realizados	P	-	0	0	0	6	6
					E	-	0	0	0	0	0
	1.2.1	Expertos nacionales y/o organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenidos de mesas de trabajo	12	Contratos	P	-	0	0	0	12	12
					E	-	0	0	0	0	0
	1.2.2	Expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo y Foros	3	Contratos	P	-	0	0	0	3	3
					E	-	0	0	0	0	0
	1.2.3	Equipo de asesoramiento técnico para la implementación del proyecto (de al menos 3 profesionales)	2	Contratos	P	-	2	0	0	0	2
					E	-	2	0	0	0	2
	1.2.4	Coordinadores temáticos	3	Contratos	P	-	3	0	0	0	3
					E	-	0	2	0	0	2
	1.2.5	Asistente técnico de Componente (al menos 2 profesionales)	2	Contratos	P	-	0	0	0	2	2
					E	-	0	0	0	0	0
	1.2.6	Monitoreo y seguimiento a los foros	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	0	0	0	0	0
1.3	Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	1	Convenio	P	-	0	0	0	1	1	
				E	-	0	0	0	0	0	
C2. Estrategia Comunicacional	2.1.1	Diseño e implementación de la estrategia comunicacional	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	1
					E	-	0	0	0	0	0
	2.1.2	Materiales para visibilidad	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	1
					E	-	0	0	0	0	0
	2.1.3	Coordinador/a Comunicación	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	0	1	0	0	1
C3. Gestión eficaz y eficiente	3.1.1	Coordinador/a general del proyecto	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	1	0	0	0	1
	3.1.2	Gestión Administrativa	1	Contrato	P	-	1	0	0	0	1
					E	-	1	0	0	0	1
	3.2.A	Evaluación del Proyecto	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	1
					E	-	0	0	0	0	0
	3.2.A	Auditoría externa del proyecto realizada	1	Contrato	P	-	0	0	0	1	1
					E	-	0	0	0	0	0

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
30/07/2019
Ministerio de Educación y Ciencias

Mg. Lic. Mirta Arce
Coordinadora Operativa
Proyecto "Diseño de la Estrategia
de Transformación Educativa"



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 3 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaranes)		FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	Ministerio de Educación y Ciencias
		30/07/2019	


Descripción	Indicador	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Estrategia Comunicacional	A.2.1.1 Diseño e Implementación de la estrategia comunicacional	1.883.288.500	-	941.644.250	0%	941.644.250	0%
	A.2.1.2 Materiales de Visibilidad	30.170.000	-	15.085.000	-	15.085.000	0%
	A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación	264.000.000	-	55.000.000	-	55.000.000	0%
	TOTAL COMPONENTE 2	2.177.458.500	-	1.011.729.250	-	77.000.000	4%
Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Gestión eficaz y eficiente	943.029.432	-	321.942.664	-	149.572.052	16%
	A.3.1.1. Coordinador/a General del Proyecto	440.000.000	-	220.000.000	-	220.000.000	0%
	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	59.915.554	-	11.061.332	-	18.896.445	3%
	Remuneraciones extraordinarias	56.170.828	-	10.370.000	-	17.715.414	3%
	Remuneración adicional	76.128.000	-	17.568.000	-	20.496.000	2%
	Gratificación por servicios especiales	34.868.382	-	6.437.332	-	10.997.109	2%
	Remuneraciones extraordinarias	32.689.084	-	6.095.000	-	10.309.542	3%
	Remuneración adicional	49.842.000	-	11.502.000	-	13.419.000	2%
	Gratificación por servicios especiales	138.896.334	-	28.364.000	-	41.084.167	2%
	Honorarios profesionales	22.100.000	-	4.080.000	-	6.970.000	3%
	Remuneraciones extraordinarias	20.718.790	-	3.825.000	-	6.534.375	3%
	Remuneración adicional	11.700.000	-	2.700.000	-	3.150.000	2%
	Gratificación por servicios especiales	-	-	-	-	-	-
	Consultorías, Asesorías, Auditorías	-	-	-	-	-	-
TOTAL COMPONENTE 3	943.029.432	-	321.942.664	-	149.572.052	16%	
TOTAL DEL PROYECTO	23.969.957.544	-	227.862.900	-	253.651.993	1%	



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 8 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)	30/07/2019	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
		Ministerio de Educación y Ciencias

COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)				
					Año 2017		Año 2018		TOTAL
					31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018		
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	-	11.364.786.608	-	-	4.729.417.504	952.975.800	5.682.393.304	
	A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		4.681.890.320		0%	-	0%	-	
	A.1.1.2. Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo		4.776.944.688		0%	-	0%	-	
	A.1.1.3. Realización de Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	266	1.905.951.600		0%	952.975.800	952.975.800	
	A.1.1.4. Supervisión técnica para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023		0	-		0%	-	-	
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales			5.429.864.404		0%	2.404.396.202	2.94.840.000	
	A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.			2.392.144.404		0%	152.365.000	79.933.334	
	A.1.2.2. Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.			249.144.000		0%	124.572.000	124.572.000	
	A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto*	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	852	1.456.000.000		0%	728.000.000	728.000.000	
	A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos			726.000.000		0%	165.000.000	198.000.000	
	A.1.2.5 Contratación de asistente técnico			264.000.000		0%	60.000.000	72.000.000	
	A.1.2.6 Monitoreo y seguimiento a los foros	Pasajes y viáticos	232	99.360.000		0%	24.840.000	24.840.000	
		Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	852	211.824.000		0%	105.912.000	105.912.000	
	A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	852	62.784.000		0%	31.392.000	31.392.000	
				4.054.818.600		0%	2.027.409.300	2.027.409.300	
TOTAL COMPONENTE 1			20.849.469.612		0%	9.161.223.006	1.247.815.800	10.409.038.806	
A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional			2.177.458.500		0%	132.365.000	79.933.334	232.298.334	
					0%	1.011.729.250	77.000.000	1.088.729.250	
					0%	39.966.667	39.966.667	39.966.667	



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 3 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)		30/07/2019		FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION		
		Ministerio de Educación				
COMPONENTE	PRODUCTOS/ACTIVIDADES	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)	
					Año 2019	TOTAL
Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A.1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja		5.682.393.304			
	A.1.1.1 Elaboración de insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)		2.340.945.160			
	A.1.1.2. Realización de evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Consultorías, Asesorías e Investigaciones	2.388.472.344	266		
	A.1.1.3. Realización de Congresos Nacionales (intermedio y de cierre) y Foros Regionales		952.975.800			
	A.1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas		2.608.015.536			
	A.1.2.1 Contratación de organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.	Consultorías, asesorías e Investigaciones	1.196.072.202	260		
	A.1.2.2 Contratación de expertos internacionales para el desarrollo de mesas de trabajo.		533.880.000			
	A.1.2.3 Contratación de equipo técnico para el desarrollo de las mesas e implementación del proyecto.*	Transferencias corrientes a entidades del sector privado, académico y/o público exterior	199.402.000	832		
	A.1.2.4 Contratación de coordinadores temáticos		379.069.334			
	A.1.2.5 Contratación de asistente técnico	Consultorías, asesorías e Investigaciones	144.000.000	260		
	A.1.2.6 Monitoreo y seguimiento a los foros	Viáticos y movilidad	155.592.000	232		
	A.1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Consultorías, asesorías e Investigaciones	1.736.126.346	260		
	TOTAL COMPONENTE 1			10.026.535.186		
	Estrategia Comunicacional	A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional		1.128.695.917		
		A.2.1.1 Diseño e implementación de la estrategia comunicacional		911.644.250		
A.2.1.2 Materiales de Visibilidad		Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	45.085.000	852		
A.2.1.3 Coordinador/a Comunicación			171.966.667			
TOTAL COMPONENTE 2			1.128.695.917			
A 3 1 Gestión eficiente			626.874.144			



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 3 - EJECUCIÓN FINANCIERA (Guaraníes)		FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN					
		30/07/2019	Ministerio de Educación				
Gestión eficaz y eficiente	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	852	63.251.000	16%	0%	63.251.000	16%
	Transferencias corrientes a Entidades del Sector Privado Externo /Gratificación por	852/ 137	156.621.219	24%	0%	57.500.000	24%
	Consultorías, Asesorías, Auditorías	260	300.000.000	0%	0%	300.000.000	0%
	TOTAL COMPONENTE 3		962.191.111			63.251.000	8%
	TOTAL DEL PROYECTO		12.117.422.214			10.855.594.245	1%



Mg. Dr. María Leticia Armijo
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030"

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Producto	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Obs.
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Informes elaborados	<p>Nota Ref: RAS P165936 – Entrega de productos bajo los Componentes 1 y 2:</p> <p>1. 6 Informes Técnicos para contribuir al debate sobre educación en Paraguay:</p> <p>2.1. Informe técnico sobre Medición de los Aprendizajes - INEEP</p> <p>2.2. Informe técnico sobre Currículo y Pedagogía</p> <p>2.3. Informe técnico sobre Políticas docentes y desarrollo profesional docente</p> <p>2.4. Informe técnico sobre Gestión escolar, autonomía y liderazgo de los directores y supervisores</p> <p>2.5. Informe técnico sobre Financiamiento educativo</p> <p>2.6. Informe técnico sobre Atención Integral a la Primera Infancia</p> <p>2. Propuesta de Hoja de Ruta para la Preparación del Plan Nacional de Transformación edición 2030 y su plan de Implementación.</p> <p>3. Materiales del desarrollo de plataforma web de consulta ciudadana.</p> <p>Todos aprobados por el Comité Estratégico del Proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030.</p>	<p>Nota Ref: RAS P165936 – Entrega de productos bajo los Componentes 1 y 2:</p> <p>1. 6 Informes Técnicos para contribuir al debate sobre educación en Paraguay:</p> <p>2.1. Informe técnico sobre Medición de los Aprendizajes - INEEP</p> <p>2.2. Informe técnico sobre Currículo y Pedagogía</p> <p>2.3. Informe técnico sobre Políticas docentes y desarrollo profesional docente</p> <p>2.4. Informe técnico sobre Gestión escolar, autonomía y liderazgo de los directores y supervisores</p> <p>2.5. Informe técnico sobre Financiamiento educativo</p> <p>2.6. Informe técnico sobre Atención Integral a la Primera Infancia</p> <p>2. Propuesta de Hoja de Ruta para la Preparación del Plan Nacional de Transformación edición 2030 y su plan de Implementación.</p> <p>3. Materiales del desarrollo de plataforma web de consulta ciudadana.</p> <p>Todos aprobados por el Comité Estratégico del Proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030.</p>	<p>Cancelación anticipada de los servicios contratados.</p>	<p>1. El Comité Estratégico del Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030", en su sesión de fecha 24 de enero de 2019 decidió iniciar los trámites administrativos y legales en su intención de rescindir anticipadamente el Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsables.</p> <p>2. A través de la Nota MH N° 307, de fecha 27 de marzo de 2019, se procedió a la notificación del preaviso establecido en el Acuerdo de noventa días de antelación.</p> <p>3. Por Nota Ref: RAS P165936, de fecha 5 de abril de 2019, el Banco Mundial tomó conocimiento de la solicitud de cancelación anticipada.</p>	UEP	
		Evento de lanzamiento realizado						
		Plataforma digital en funcionamiento						
		Mesas de trabajo conformadas						
		Congresos nacionales realizados						
		Foros regionales realizados						
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	Contrato	<p>1) Informe final aprobado de la Contratación de Consultoría de Especialista en Hoja de Ruta, según Contrato de Servicios N° 208/2018, a través del Convenio Específico de Cooperación entre el MH y la OEI, suscrito con la señora Ruth Lilian Paniagua, finalizada en el mes de enero de 2019.</p> <p>2) Informe final aprobado de la Contratación de Consultoría de Especialista en Comunidades, según Contrato de Servicios N° 209/2018, a través del Convenio Específico de Cooperación entre el MH y la OEI, suscrito con la señora María Lilia Robledo Verna, finalizada en el mes de enero de 2019.</p>	<p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p> <p>NO APLICA</p>	UEP			
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						



Mg. Lic. Mirta A. Ojeda
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030"

PARTE 3 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

	A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Contrato	No estaba previsto en este periodo		NO APLICA	NO APLICA	UEP	
		Contrato	No estaba previsto en este periodo		NO APLICA	NO APLICA	UEP	
C.2. Estrategia Comunicacional	A 2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato	No estaba previsto en este periodo		NO APLICA	NO APLICA	UEP	
		Contrato	Consultoría Finalizada	1) Informe final aprobado de la Contratación de Consultoría de Especialista en Comunicación, según Contrato de Servicios N° 207/2018, a través del Convenio Especifico de Cooperación entre el MH y la OEI, suscrito con la señor William Jesus Campo, finalizada en el mes de enero de 2019.	NO APLICA	NO APLICA	UEP	
	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes.	1) Se ejecutaron las tareas de coordinación general del periodo. 2) Informe final aprobado de la Contratación de Consultoría Individual para desarrollar actividades de Coordinadora general del Proyecto, según Contrato de Servicios N° 63/2018, a través del Convenio Especifico de Cooperación entre el MH y la OEI, suscrito con la señora Valeria Franco, finalizada en el mes de enero de 2019. 3) Se ejecutaron las actividades relacionadas al traspaso de la Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación y Ciencias. 4) Informe final aprobado de la Contratación de Consultoría Individual para desarrollar actividades de Coordinadora general del Proyecto, según Contrato de Servicios N° 45/2019, a través del Convenio Especifico de Cooperación entre el MH y la OEI, suscrito con la señora Valeria Franco, finalizada en el mes de marzo de 2019.	NO APLICA	NO APLICA	UEP	

Mg. Lic. Mirta Arriaga
 Coordinadora Operativa
 Proyecto "Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa 2030"



FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 3 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

C.3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes.	<p>1) Se han elaborado informes remitidos a la Dirección Administrativa del MH. 2) Se remitieron Solicitudes de Transferencias Fiduciarias (STF) a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para efectuar pagos. 3) Se realizaron transferencias a la OEI, para los pagos enmarcados en el Convenio Específico. 4) Por Nota MH N° 153 de fecha 15 de febrero de 2019, se remitió a la Contraloría General de la República el informe semestral correspondiente al 2do. Semestre del año 2018. 5) Por Nota UEP N° 15 de fecha 25/03/2019, se remitió al FEEI el informe semestral correspondientes al 2do semestre de 2018. 6) Se elaboró el término de referencia para extender contrato de la Coordinación General del Proyecto hasta marzo de 2019. 7) Se realizaron los trámites administrativos correspondiente para dar inicio al traspaso de la UEP del MH al MEC, aprobado por Resolución CAFFEI N° 65 de fecha 26 de diciembre de 2018. 8) Por Memorándum DSIP N° 241 se solicitó a la Dirección Administrativa la transferencia de créditos presupuestarios de la estructura del MH al MEC.</p>	NO APLICA	NO APLICA	UEP
	A.3.2.1. Evaluación del Proyecto.	Contrato	No estaba previsto en este periodo	No estaba previsto en este periodo	NO APLICA	NO APLICA	UEP
	A.3.2 B. Auditoría Externa del Proyecto	Contrato	No estaba previsto en este periodo	No estaba previsto en este periodo	NO APLICA	NO APLICA	UEP

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
 30/07/2019 Ministerio de Educación y Ciencias



PARTE 10 - LECCIONES APRENDIDAS

Gestión de RRHH: A partir de la conformación del Comité Estratégico del proyecto en enero del 2019, se da un nuevo impulso a la iniciativa y se crean 3 equipos de trabajo: el equipo interinstitucional integrado por miembros asignados por el MEC, MH, STP, UGPR, lo cual ha sido muy positivo para iniciar las actividades programadas en el proyecto. El MEC designa el equipo de apoyo conformado por 6 directores generales y el equipo operativo integrado por funcionarios del CONEC.

Gestión de Recursos Financieros: Habida cuenta de la disconformidad de la ciudadanía con la contratación con el Banco Mundial y la necesidad de contar con una Unidad académica de apoyo, el Comité Estratégico del proyecto, deja sin efecto el contrato, habiéndose realizado ya un diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta para la ejecución del proyecto y el desarrollo de una plataforma digital. A partir de entonces, se invita a la Academia nacional e internacional a participar del proyecto, y se inician las gestiones para el proyecto. Al mismo se realiza la transferencia de los recursos del proyecto del MH al MEC, proceso burocrático que llevó varios meses.

Gestión de Comunicación: Durante el primer semestre, no se contaron con los recursos para contratación alguna en el área de comunicación lo que afectó significativamente la gestión de esta área y la difusión del proyecto.

Gestión de Adquisiciones: El proyecto está dirigido al diseño un plan que privilegia la participación ciudadanía en seminarios, foros, paneles, congresos y mesas temáticas, a nivel nacional y regional y por tanto, no están previstas adquisiciones.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

30/07/2018

Ministerio de Educación y Ciencias

