

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas
A.1.1. Brindar apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030		A.1.1.1. Elaborar insumos técnicos (estado del arte y nuevas evidencias)	Actividad realizada en un periodo anterior. Se concretaron 6 informes técnicos, elaborados en relación a los ejes temáticos del proyecto, que servirán como insumos para la etapa de consulta.		
		A.1.1.2. Convocar al evento de lanzamiento, funcionamiento de plataforma digital y conformación de mesas de trabajo	Evento de lanzamiento realizado en 2018. La plataforma digital está en proceso de revisión por parte del equipo programático para su adaptación al periodo de pandemia.		
			En el primer semestre del año, se conformaron 7 mesas técnicas y se realizaron 2 rondas de mesas técnicas en relación con los ejes temáticos y 2 mesas integradas, donde se analizaron también los ejes transversales del proyecto. El trabajo de las mesas temáticas será retomado en el siguiente trimestre.		
		A.1.1.2.a Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional	Se ha concretado la firma del convenio con las 2 unidades académicas internacionales: la Universidad Católica de Chile y la Universidad Columbia de EEUU. En el mes de setiembre, representantes de la Universidad Columbia han realizado talleres de capacitación al equipo del proyecto (miembros del Comité estratégico, equipo interinstitucional, especialistas		
		A.1.1.3. Realizar congresos nacionales, foros, seminarios, paneles y otros.	Foros correspondientes a la etapa preparatoria, realizados en un periodo anterior. Congresos nacionales y foros departamentales de la etapa de implementación, previstos para siguientes periodos.		
		A.1.1.4. Contratar a la coordinación del proyecto	Coordinador contratado en el último trimestre del 2019.		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

C1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2020-2030	A.1.2. Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las mesas temáticas y foros regionales	A.1.2.1. Contratar expertos nacionales	En el trimestre anterior, se realizó la contratación de 6 de los 7 especialistas nacionales: Currículum, Gestión Educativa, Financiamiento, Evaluación e Investigación, Marco legal, TIC en educación. Quedó pendiente la contratación del especialista en Desarrollo Profesional del Educador, debido a que se declaró desierto el primer llamado. En este trimestre se realizó un nuevo llamado para el especialista en Gestión Educativa, debido a una vacancia generada por la renuncia de este especialista. El llamado se encuentra en proceso de evaluación.	Dificultades para la selección de especialistas con el perfil requerido, en Gestión Educativa y Desarrollo profesional del Educador	Agilizar los trámites de contratación.
		A.1.2.2. Contratar expertos internacionales para el desarrollo de contenido de mesas de trabajo	Se ha concretado la firma del convenio con las 2 unidades académicas internacionales: la Universidad Católica de Chile y la Universidad Columbia de EEUU, luego de llegar a acuerdo con las mismas respecto a cláusulas en las que habían criterios		
		A.1.2.3. Contratar equipo u organización de apoyo técnico para la articulación de la participación ciudadana	La organización encargada del apoyo técnico para articular la participación ciudadana ha sido contratada. Se encuentra en proceso de revisión su plan de trabajo que deberá ser aprobado por el Comité Estratégico, previa revisión del Equipo Interinstitucional que se reúne semanalmente los días martes integrado por representantes de las instituciones que participan del proyecto (MEC, MH; STP, UGPR).		
		A.1.2.4. Contratar especialistas temáticos y de apoyo técnico a la coordinación del proyecto	Han sido contratados 2 especialistas temáticos: un especialista en participación ciudadana y un especialista en monitoreo y evaluación. Como especialista en educación fue designada una funcionaria del MEC, lo cual implica que no tendrá costo para el proyecto.		
		A.1.2.5. Contratar asistentes técnicos	Ha sido contratada 1 asistente técnica en el trimestre.		
		A.1.2.6. Realizar actividades de apoyo al proceso de participación ciudadana	Actividad prevista para próximos periodos.		
	A.1.3. Brindar asistencia especializada para el proceso de participación, el diseño de la estrategia del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	A.1.3.1. Elaborar notas técnicas sobre al menos 6 (seis) áreas temáticas	Proceso de elaboración del diagnóstico en marcha. 2 mesas técnicas de revisión y análisis de dichos documentos, realizadas en los meses de enero y marzo de 2020. En los siguientes trimestres se dará continuidad a esta actividad.	Actividad con retrasos debido a: diferencias de criterios para la firma del contrato con las universidades, situación que ha sido subsanada y la suspensión de actividades presenciales debido a la pandemia de	Proseguir con la elaboración del diagnóstico por ejes.
		A.1.3.3. Brindar asesoramiento técnico para el proceso de diálogo nacional y la sistematización por ejes temáticos para la construcción del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030.	Actividad prevista para próximos periodos.		El cronograma de actividades ha sido modificado, de modo a adaptarlo a la pandemia. El nuevo cronograma será presentado al Comité Estratégico para revisión y

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

		A.1.3.4. Elaborar documento final, resumen ejecutivo y socialización del PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030	Actividad prevista para próximos periodos.		aprobación y luego al Comité Técnico del FEEI, para solicitar ampliación del plazo del proyecto al
C.2. Estrategia Comunicacional	A.2.1. Desarrollar e implementar estrategia Comunicacional	A.2.1.1. Contratar firma para la elaboración del diseño e implementación de la estrategia comunicacional	El 3er. llamado para contratar a la firma de comunicación actualmente está en etapa de evaluación. En el mes de setiembre se realizó el llamado y la apertura de sobres se realizó el 30 de setiembre. Se presentaron 2 empresas. La selección se encuentra en fase de revisión documental. El 2do llamado se declaró desierto debido a que no se logró un acuerdo con la empresa seleccionada respecto a la ampliación de plazo del contrato y el costo asociado.		Finalizar el proceso de selección.
		A.2.1.1.a Contratar servicios de pauta en medios	Actividad prevista para próximos periodos.		
		A.2.1.2. Contratar firma para provisión de materiales para visibilidad	Actividad prevista para próximos periodos.		
		A.2.1.3. Contratar especialista técnico de apoyo a la comunicación	Especialista en comunicación contratada en el mes de febrero 2020. Ante renuncia en el mes de agosto, se realizó nuevo proceso, en fase final de selección.		Finalizar el proceso de selección.
C3. Gestión eficaz y eficiente	A.3.1. Fortalecer el equipo de gestión	A.3.1.1. Contratar al coordinador/a general del proyecto	Actividad trasladada al componente 1.		
		A.3.1.2. Gestión administrativa	Diferentes procesos de contratación en marcha por parte de la OEI y la UEP. Se está trabajando para destrabar algunos temas que se constituyen en cuellos de botellas para la marcha del proyecto: el cronograma de pagos con AFD, el pago al Banco Mundial, el plan de trabajo con OEI, coordinando con las diferentes instancias involucradas de modo a agilizar estos procesos.		Se realiza seguimiento diario de estas gestiones para lograr una solución definitiva.
		A.3.1.3. Monitoreo externo y rendición de cuentas	Actividad prevista para próximos periodos.		
	A.3.2.A. Evaluación del proyecto	A.3.2.A. Contratar firma consultora para realizar la evaluación del proyecto.	Actividad prevista para próximos periodos.		
	A.3.2.B. Auditoría externa del proyecto	A.3.2.B. Contratar firma auditora para realizar la auditoría externa del proyecto.	En proceso de revisión los TDR para auditoría de los periodos fiscales 2018, 2019 y 2020, en la UOC UEPP. Se realizará el llamado vía DNCP en el mes de octubre próximo.		Agilizar los trámites para realizar el llamado.

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2/10/2020	Ministerio de Educación y Ciencias
-----------	------------------------------------