

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS								
Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Producto	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implemen	Responsable	Obs.
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	Informes elaborados	Conformación de los equipos de trabajo por parte del nuevo gobierno que asumió funciones en fecha 15 de agosto del corriente.	1) Se conformaron los equipos de trabajo por parte de las diferentes instituciones (MEC, MH Y STP) . 2) Se actualizó el mapeo de actores claves que podrían aportar a la construcción del diagnóstico sobre los diferentes ejes temáticos. 3) Se realizó el evento público denominado Acto de Presentación del Proceso de Dialogo Social en el marco de la Iniciativa de Transformación Educativa del Paraguay 2030, con la presencia del Presidente de la República, Ministros del Poder Ejecutivo y con aproximadamente 700 personas. 4) Se encuentran en revisión por parte del Equipo Técnico las notas técnicas remitidas en su versión preliminar. 5) Se realizaron las reuniones de seguimiento al proceso de desarrollo de la plataforma digital de participación ciudadana.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
		Evento de lanzamiento realizado	Mapeo de actores claves para contribuir a la construcción del diagnóstico (expertos locales e internacionales, organismos locales e internacionales).					
		Plataforma digital en funcionamiento	Evento de la Lanzamiento: Planificación de la logística requerida para llevar a cabo el evento. Elaboración y remisión de invitaciones, seguimiento de actividades diversas.					
		Mesas de trabajo conformadas	Notas Técnicas: Elaboración de las versiones preliminares de las notas técnicas o diagnósticas. Análisis y validación de los informes presentados.					
		Congresos nacionales realizados	Diseño y construcción de la plataforma digital. Proceso de elaboración de la misma conjuntamente con actores designados del MEC. Preparación para					
		Foros regionales realizados						
		Contrato						
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	Contrato	No se tenían actividades previstas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		Contrato	Consultorías de Asistencia Técnica para la continuidad del proceso.	Se elaboró y procesó la adenda al contrato de la Consultora contratada, Cecilia Rodriguez.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		Contrato	Contratación de consultorías individuales para especialistas de comunidades, hoja de ruta y educación	Finalizó el proceso de selección para las consultorías individuales para especialistas en Comunidades, Hoja de Ruta. Se incorporaron los 2 especialistas citados al equipo a partir de mediados de agosto, salvo el de educación ya que se declaró desierto y se realizará un nuevo llamado.	Las tres personas con mejores puntajes que se presentaron al proceso para especialista en educación no pudieron asumir el	Se realizará un nuevo llamado para el especialista a en educación y/o otros roles que	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
Contrato	No se tenían actividades previstas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

		Contrato	1) La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. 2) Presentación por parte de actores claves sobre la experiencia de reformas implementadas en el sector educativo nacional e internacional. 3) Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.	A la fecha se encuentra en revisión el documento principal del proyecto, a fin de tramitar la aprobación de los ajustes al plan y al cronograma por parte del FEEI.	Atrasos relacionados a la transición del nuevo gobierno e instalación de equipos de trabajo.	NO APLICA		
	A.1.7 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023	Contrato	Análisis y revisión de la actividad a fin de ser reformulada.	Se encuentra en proceso de análisis y revisión la actividad inicialmente prevista	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
C.2. Estrategia Comunicacional	A 2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato	Realización de ajustes a los Términos de Referencia para la realización de un Segundo llamado para la "contratación de empresa comunicacional". Remisión de Términos de Referencia a la OEI para iniciar el proceso de llamado contratación.	Se remitió el documento de Términos de Referencia para el segundo llamado a la OEI para su publicación, se realizó el llamado y se desarrolló el proceso de evaluación, que fue nuevamente declarado desierto por razones formales relacionadas a la presentación de documentación en las propuestas técnicas.	Se declaró nuevamente desierto el llamado por temas formales.	Se analizará la posibilidad de realizar llamados	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
		Contrato	Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de los servicios de impresión de materiales de visibilidad. Realizar el llamado a contratación. Selección del prestador de servicio. Suscripción del contrato.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
		Contrato	Proceso de evaluación y selección conjuntamente con la OEI para la contratación del especialista de Comunicaciones. Participación de los referentes del Proyecto en programas televisivos, radiales y medios escritos de comunicación, gestión de espacios, monitoreo de prensa, elaboración de gacetillas y de comunicados.	Finalizó el proceso de selección y el especialista en comunicación firmó contrato y se incorporó a la UEP para iniciar los trabajos previstos. La coordinación general tuvo presencia en diferentes medios masivos de comunicación a fin de explicar el proyecto y los siguientes pasos.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
				1) Coordinación de reuniones de seguimiento con el equipo desarrollador de la Plataforma Digital donde se decidió realizar ajustes al plan y cronograma de trabajo, a fin de insertar una fase con metodologías participativas para su elaboración. 2) Reuniones mantenidas con las autoridades del MH, MEC y representantes del B.M. para tratar temas relacionados al RAS, estableciéndose como fecha tope de presentación de productos el 15 de agosto de 2018				

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

C.3. Gestión eficaz y eficiente	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	Coordinación general en base al proyecto aprobado por el FEEl y los contratos firmados para su desarrollo.	<p>de agosto de 2018.</p> <p>3) Participación del proceso de evaluación documental de las postulaciones recibidas para los puestos de especialistas en Educación, Comunidades, Comunicación y Hoja de Ruta, así como las entrevistas respectivas.</p> <p>4) Presentación a instancias superiores, informes varios sobre la ejecución física y financiera de las actividades programadas por la UEP.</p> <p>5) Seguimiento al estado de avance de las actividades planificadas en el PNTE2030 y la hoja de ruta 2018-2023.</p> <p>6) Desde la coordinación se ha desarrollado un conjunto de actividades para ejecutar el proceso de evaluación de las propuestas presentadas en el marco del llamado Consultoría Nacional para el Diseño y Ejecución del Plan Estratégico Comunicacional del PNTE2030 - Segundo Llamado.</p> <p>7) Se coordinó las actividades previstas para la realización del lanzamiento del Acto de presentación del proceso de dialogo social en el marco de la iniciativa de Transformación educativa del Paraguay.</p>	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
	A 3.2 Auditoría del Proyecto	Contrato	<p>1) Elaboración de los TDR y el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa Financiera y de Gestión para el Ejercicio 2018.</p> <p>2) Elaboración Resolución para carga de PAC Ad Referendum en el Portal de la DNCP.</p> <p>3) Publicación del llamado bajo la Modalidad de Contratación Directa para los Servicios de Auditoría Externa</p>	<p>1) Terminos de Referencia confeccionados para la remision al FEEl para verificación y aprobación.</p> <p>2) Se realizó la carga de PAC AD REFERENDUM en el Portal de la DNCP, el mismo se encuentra en estado de aprobación.</p>	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinadora general de la UEP	
Proyecto: Diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030								
FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN								
30/9/2018	Ministerio de Hacienda							
Periodo	Tercer trimestre 2018							