

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS							
Proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030							
15/10/2019	Ministerio de Educación y Ciencias						
Periodo:	Tercer trimestre 2019						
Componente	Actividades s/ Marco Lógico	Producto	Acciones Realizadas	Problem as/ Dificulta des	Acciones a ser implementadas	Responsable	Obs.
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Informes elaborados	<p>1. Realización del Seminario Política Educativa del Paraguay llevado a cabo en fecha 30 y 31 de Agosto en el Instituto del Banco Central de Paraguay, con la asistencia de más de 400 participantes . Este evento constituyó un primer paso en el proceso de diálogo y participación ciudadana que tendrá lugar en el marco del Proyecto y tuvo como objetivo analizar las experiencias que marcaron los procesos de reforma educativa que se han dado en el país con un enfoque prospectivo de las políticas, los programas y proyectos, y el análisis de sus logros y dificultades.</p> <p>2. Realización del Conversatorio Neurociencia en la Educación llevado a cabo el 12 de setiembre en el Hotel Excelsior, dirigido a 40 especialistas del área educativa para definir los lineamientos que orientarán el proceso de participación. Se contó con 3 disertantes internacionales: Francisco Mora, Pilar Guttiez y Francisco García.</p> <p>3. Realización del Panel Regional Política Educativa llevado a cabo el 20 de setiembre en Filadelfia en el local de la Gobernación de Boquerón, con la participación de 150 personas. Participaron del panel los tres departamentos del Chaco paraguayo: Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón. Este Panel contó con temas centrales como: "La Reforma Educativa: alcance, logros y dificultades, "Situación socioeconómica y educativa del Chaco" y "Tendencias actuales de la Educación".</p>	N/A	N/A	UEPP MEC	
		Evento de lanzamiento realizado					
		Plataforma digital en funcionamiento					
		Mesas de trabajo conformadas					
		Congresos nacionales realizados					
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	Foros regionales realizados					
		Contrato	No estaba previsto en este periodo	N/A	N/A	UEPP MEC	
		Contrato		N/A	N/A		
		Contrato		N/A	N/A		
		Contrato		N/A	N/A		
Contrato	N/A	N/A					
A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Contrato	1. Elaboración de los términos de referencia para la contratación de instituciones de educación superior para el asesoramiento técnico del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y de la Hoja de Ruta 2020-2030 y se dio inicio a los trámites administrativos correspondientes para la contratación.	N/A	N/A	UEPP MEC		

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS							
Proyecto Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030							
C.2. Estrategia Comunicacional	A 2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato	1. Elaboración del término de referencia para la contratación de una firma especializada en comunicación.	N/A	N/A	UEPP MEC	Dado que aun no se contaba con la firma especializada, el MEC a través de la Dirección de
		Contrato	No estaba previsto en este periodo	N/A	N/A	UEPP MEC	
		Contrato	1. Elaboración del término de referencia para la nueva contratación de un especialista en comunicación.	N/A	N/A	UEPP MEC	
C.3. Gestión eficaz y eficiente	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	1. Elaboración del término de referencia para la nueva contratación de la coordinación del proyecto y se dio inicio al proceso para la selección de candidatos.	N/A	N/A	UEPP MEC	
	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	1. Firma del Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en fecha 18 de julio.				
	A.3.2.1. Evaluación del Proyecto.	Contrato	No estaba previsto en este periodo	N/A	N/A	UEPP MEC	
	A 3.2 B.Auditoría Externa del Proyecto	Contrato	No estaba previsto en este periodo	N/A	N/A	UEPP MEC	