

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	ACTIVIDADES SEGÚN ML	INDICADORES	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Obs.
C.1. Diseño y formulación del Plan Nacional de Transformación 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	A1.1 Apoyo técnico para la definición del PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2030	Informes elaborados	Definición del alcance y naturaleza de los servicios técnicos a ser brindados por el Banco Mundial y las actividades a ser realizadas por el gobierno en el marco del RAS (Acuerdo de Servicios Reembolsables). Solicitar a la Abogacía del Tesoro dictamen sobre la modalidad de contratación a ser implementada. Conformación de los equipos de trabajo por parte del gobierno y el Banco Mundial para contribuir técnicamente y sea parte integral del proceso. Mapeo de los actores y potenciales participantes de los eventos de participación ciudadana (Congresos, Foros). Mapeo de actores claves para contribuir a la construcción del diagnóstico (expertos locales e internacionales, organismos locales e internacionales). Planificación de la logística requerida para llevar a cabo los eventos. Elaborar y remitir las invitaciones para participar en las actividades y eventos previstos. Preparación de TDR para producción de notas diagnósticas. Análisis y validación de los informes presentados. Diseño y construcción de la plataforma digital. Registro y procesamiento de las consultas ciudadanas. Análisis de la información procesada. Elaboración de informes. Convocatoria a los actores claves identificados para la participación en las mesas de trabajo. Realización de las reuniones de trabajo (discusiones sistematizadas sobre los ejes temáticos). Presentación de los informes con las conclusiones de cada mesa. Validación de la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación por parte de actores claves sobre la experiencia de reformas implementadas en el sector educativo nacional e internacional. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.	Reuniones de trabajo entre el equipo de la UEP y contraparte local con el equipo técnico del Banco Mundial para avanzar en el desarrollo de las actividades previstas, se conformo el comité estratégico con los representantes del sector público y se acuerdo la lista propuesta del sector privado. Se organizo una misión del Banco Mundial para el mes de abril.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
		evento de lanzamiento realizado						
		plataforma digital en funcionamiento						
		Mesas de trabajo conformadas						
		congresos nacionales realizados						
		foros regionales realizados						
		Contrato						
	A1.2 Apoyar al desarrollo y sostenibilidad de las Mesas Temáticas y Foros Regionales	Contrato	Se trabajo en la identificación y conformación de listas largas de expertos nacionales y otros actores que serán convocados para participar del proceso.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP		
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						
		Contrato						

FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION

	A1.3 Asistencia especializada para la profundización de estudios sobre temáticas específicas para el PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2018-2023	Contrato	La convocatoria a la comunidad en general, tomadores de decisión, entes municipales, gobierno departamental y otras instituciones y organizaciones. Presentación de la versión preliminar PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023. La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones para la participación en el Congreso. Presentación de la versión final PNTE 2030 y Hoja de Ruta 2023.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
C.2. Estrategia Comunicacional	A 2.1 Desarrollar e implementar la estrategia comunicacional	Contrato	Elaboración de Terminos de Referencia para la contratación de empresa comunicacional. Realizar el llamado contratación. Suscripción del contrato. Elaboración de los spots publicitarios. Difusión de los spots. Elaboración de los videos . Difusión de los videos.	Se remitieron los Terminos de Referencia, aprobados a la OEI para su publicación.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
		Contrato	Elaboración de Terminos de Referencia para la contratación de los servicios de impresión de materiales de visibilidad. Realizar el llamado a	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
		Contrato	Elaboración de los Terminos de Referencia para la contratación del Coordinador de Comunicaciones que estara a cargo de coordinar con los medios de comunicación, la participación de los referentes del Proyecto en los programas televisivos, radiales y medios escrito de comunicación. Elaborar agenda de participación en los medios masivos de comunicación. Asistencia a las entrevistas.	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
C.3. Gestión eficaz y eficiente	A 3.1 Fortalecer el equipo de gestión	Contrato	Estructurar y conformar la UEP. Gestionar operativamente la UEP. Registrar información en los sistemas oficiales. Elaborar informes.	Se realizo el proceso de contratación de la Coordinación General, la resolución y guía de funciones para la conformación y operación de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) se encuentran aprobadas, se creo la estructura presupuestaria de la UEP, se ha iniciado el proceso de elaboración de informes.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	
		Designación						
		Designación						
		Designación						
	A 3.2 Auditoría del Proyecto	Contrato	Elaborar TDR para contratación de la firma Auditora. Realizar el llamado a contratación. Seleccionar la firma. Suscribir contrato. Acompañar la gestión auditora. Recepción y remisión del informe de auditoría. Pago de la	En este periodo no estaba prevista la ejecución de estas actividades.	NO APLICA	NO APLICA	DSIP/Coordinador general de la UEP	

Proyecto: Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/3/2018	Ministerio de Hacienda
Periodo informado:	Enero a marzo 2018